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1 PREMESSE

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E MANUALE

e Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

e Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante
disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e da strumenti di finanziamento esterno;

e Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo
Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per la transizione giusta e al Fondo europeo per gli affari
marittimi, la pesca e 'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la
gestione delle frontiere e per la politica dei visti;

e Decisione di esecuzione n. C (2022)9156 del 5 dicembre 2022 (2021TC16RFCBO033) della
Commissione europea che approva il Programma di cooperazione "(Interreg VI-A) Italia-Svizzera" ai
fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di Cooperazione
territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera;

e Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027, come pubblicato sul sito ufficiale del
Programma;

e Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «<de minimis»;

e Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’'Unione europea;

Poiché l'Autorita di Gestione del Programma IT-CH ha sede in Italia in qualita di struttura amministrativa
della Regione Lombardia, le procedure di selezione sono disciplinate dalle leggi nazionali e regionali
che regolano l'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali per le parti non
disciplinate dal presente Manuale come lex specialis e dai Regolamenti UE.

Il presente Manuale ha lo scopo di fornire una disciplina organica relativa all’operazione Fondo Piccoli
Progetti, acquisendo i contenuti della Lettera d’invito, della convenzione di finanziamento, del progetto
approvato e degli ulteriori atti adottati per il finanziamento dell’operazione, integrati con quanto
necessario al fine di assicurare che Uattuazione del Fondo sia pienamente rispondente ai criteri di
legittimita definiti dalla Commissione Europea. Esso & approvato e aggiornato, laddove necessario,
dall’Autorita di Gestione con proprio decreto.

1.2 CONTESTO E SELEZIONE DELL’OPERAZIONE

La Commissione Europea ha approvato con la Decisione di esecuzione C (2022)9156 del 5 dicembre
2022 il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Con
Deliberazione di Giunta Regionale del 28 dicembre 2022 n. XI/7715 vi & stata la presa d’atto della
decisione di esecuzione della Commissione europea relativamente al Programma di Cooperazione
Transfrontaliera (INTERREG VI-A) Italia-Svizzera 2021-2027 e la contestuale approvazione dei
documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione d'Incidenza (VINCA) del
medesimo Programma.



Sulla base di quanto consentito dall’art. 25 del Regolamento UE 1059/2021, il Programma Interreg VI-A
Italia-Svizzera 2021-2027 ha stabilito di attivare un Fondo Piccoli Progetti nell’area funzionale in cui
opera il Consiglio Interreg Terra Raetica, ossia 'area ricompresa tra le regioni di Imst (Austria), Landeck
(Austria), Vinschgau (Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige) e la Regione Engiadina Bassa/Val
Mustair (Canton Grigioni), limitatamente alle aree di Programma (Alto Adige-Grigioni).

E stata individuata la Comunitd Comprensoriale della Val Venosta quale soggetto promotore
interessato ad attivare un Fondo per Piccoli Progetti, nellambito della Priorita 5 - ISO1.B -
“Miglioramento dell'efficienza dell'amministrazione pubblica attraverso la cooperazione con l'intento
di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere”, in qualita di “Beneficiario
Unico” (BU).

Lo strumento per avviare la selezione dell’operazione € dunque rappresentato dalla Lettera d’invito,
indirizzata al Beneficiario Unico gia individuato dal Programma, recante i requisiti, i termini e le
indicazioni operative per la formalizzazione del progetto. Una volta valutato e approvato il progetto (con
decisione dell’organismo competente), UCAdG prende atto del finanziamento mediante proprio decreto,
comunica al BU le eventuali prescrizioni approvate dall’organismo di selezione e a fronte della sua
accettazione formale e del recepimento delle prescrizioni, effettuate le verifiche sul possesso dei
requisiti dichiarati in fase di domanda, viene stipulata la convenzione di finanziamento
contestualmente all’adozione dell’atto di impegno contabile del contributo pubblico italiano.

Il Comitato di Sorveglianza del Programma nella sua riunione insediativa del 16 novembre 2023 ha
stabilito che:

- il progetto di gestione del FPP sia soggetto a valutazione mediante i medesimi criteri previsti per
i progetti ordinari e i progetti di ridotta dimensione finanziaria, approvati in tale sede, che
includono criteri di ammissibilita formale, criteri di rilevanza e operativi (valutati dal Segretariato
Congiunto) e criteri strategici (valutati dai settori competenti delle amministrazioni partner
territorialmente interessati);

- tutte le operazioni, iviincluso il FPP, siano approvate da un Comitato Direttivo.

Con d.d.S. 10 gennaio 2024, n. 1074, 'AdG ha approvato il Manuale n. 4 del programma
(successivamente aggiornato con d.d.S. 19 aprile 2024, n. 6224), nel quale la metodologia di selezione
viene compiutamente illustrata e sono descritte le procedure di selezione che comprendono le
istruttorie per la verifica del’lammissibilita formale e del superamento della fasi di valutazione, per la
formulazione di prescrizioni da proporre all’approvazione del Comitato Direttivo congiuntamente alla
proposta di finanziamento delle operazioni, nonché le verifiche che il Segretariato Congiunto opera
sulle dichiarazioni rese in fase di domanda dai candidati.

Pertanto, con Lettera d’invito approvata con d.d.S. 4 dicembre 2023, n. 19600, la Comunita
Comprensoriale € stata invitata a presentare un progetto di gestione del Fondo. La Lettera d’invito e
stata trasmessa con nota prot. V1.2023.0067214 del 11/12/2023 alla Comunita Comprensoriale della
Val Venosta e pubblicata sul sito internet del Programma e sul BURL. Con d.d.S. 31 gennaio 2024, n.
1784 sono stati disposti il differimento e la rettifica della Lettera d’invito alla presentazione del progetto
di gestione del Fondo Piccoli Progetti: € stato posticipato al 7 febbraio 2024, alle h. 12.00, il termine per
la presentazione del progetto e si € consentito alla Comunita Comprensoriale di avvalersi delle opzioni
di costo semplificato attivate dall’Autorita di Gestione (di seguito “AdG”) mediante le Linee guida di
ammissibilita della spesa adottate con d.d.S. 1074 del 10/01/2024 nel Manuale n. 1, approvato solo
successivamente all’approvazione e invio della Lettera d’invito.

La proposta di progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti Terra Raetica ¢ stata presentata in data 7
febbraio 2024 alle h. 7.02 con id. 0100002 sulla piattaforma Jems. La proposta e stata valutata dai



project officer italiano e svizzero e dai settori competenti delle amministrazioni altoatesina e grigionese
sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza, come riportati nel Manuale n. 4 del
Programma, recante la metodologia di selezione e le relative procedure di verifica e valutazione, ed &
stata ammessa al finanziamento dal Comitato Direttivo mediante procedura scritta conclusasi in data
19 aprile 2024, con approvazione di alcune prescrizioni.

Con d.d.S. 19 aprile 2024, n. 6225, Autorita di Gestione ha:

- preso atto dell’approvazione del progetto Fondo Piccoli Progetti Terra Raetica id 0100002 da
parte del Comitato Direttivo;

- adeguato inquadramento aiuti “de minimis” che il Beneficiario Unico € tenuto ad applicare, nel
caso di concessione di aiuti di Stato a destinatari finali che si qualifichino come operatori
economici di rilevanza internazionale, rispetto alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.
2831/2023 del 13 dicembre 2023, ferma restando la possibilita che tali finanziamenti siano
inquadrati nell’lambito degli articoli 20 e 20-bis e degli articoli 1-12 del Regolamento (UE) n.
651/2014;

- approvato un nuovo Schema di convenzione di finanziamento (Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del medesimo d.d.S. 6225/2024), adeguando lo schema di cui all’Allegato A.3 della
Lettera d’invito, per adeguarlo rispetto alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 2831/2023
del 13 dicembre 2023.

Con nota prot. V1.2024.0011570 del 22/04/2024, 'Autorita di Gestione ha comunicato alla Comunita
Comprensoriale cheil progetto FPP Terra Raetica & stato ritenuto ammesso e finanziabile con un budget
complessivo di € 1.997.669,73, con alcune prescrizioni che comportano la necessita di modifica del
progetto e con decorrenza dall’01/05/2024, chiedendo alla stessa di accettare il finanziamento del
progetto entro il 26/04/2024 tramite comunicazione da inviare mediante posta elettronica certificata.

Con nota prot. V1.2024.0012189 del 30/04/2024, trasmessa in data 24/04/2024, il Beneficiario Unico
ha comunicato 'accettazione della proposta e successivamente ha modificato il progetto secondo le
prescrizioni approvate dal Comitato Direttivo e lo ha ritrasmesso tramite il sistema informativo Jems
(prot. V1.2024.0014312 del 20/05/2024). Il Segretariato Congiunto ha quindi verificato la rispondenza
delle modifiche apportate al progetto alle prescrizioni approvate dal Comitato Direttivo.

L’Autorita di Gestione ha trasmesso, in data 22/05/2024, una comunicazione al Comitato Direttivo con
la quale informa tale organismo della volonta di procedere, con latto di assunzione dell'impegno
contabile in favore del progetto, a modificare il termine ultimo di ammissibilita della spesa definito dalla
Lettera d’Invito (31/12/2028), posticipandolo al 31/01/2029.

Le dichiarazioni rese dalla Comunita Comprensoriale sono state assoggettate alle verifiche previste
dalla Lettera d’Invito, come declinate nel Manuale n. 4, ed i relativi esiti sono stati registrati nel sistema
informativo Jems.

In data 12/06/2024, con d.d.S. n. 8960, 'AdG ha assunto U'impegno di spesa, contestualmente alla
sottoscrizione della Convenzione di finanziamento.

1.3 FINALITAE OBIETTIVI

Il Programma ITA-CH, tramite la creazione di un Fondo per Piccoli Progetti ai sensi dell’art. 25 del
Regolamento (UE) 2021/1059, intende attuare UISO1.B - Miglioramento dell'efficienza
dell'amministrazione pubblica. L'obiettivo del Fondo & quello difinanziare 'attuazione di piccoli progetti
allo scopo di contribuire a migliorare lefficienza dellamministrazione pubblica attraverso la



cooperazione transfrontaliera nell’area della Terra Raetica e, contestualmente, eliminare gli ostacoli di
tipo giuridico e di altro tipo che impediscono il pieno sviluppo socio-economico e culturale dell’area.

Il progetto e destinato a finanziare i «destinatari finali» (per cui si veda il par. 3.2), con particolare
attenzione alle organizzazioni della societa civile, le consulte giovanili, le associazioni culturali e
sportive e in generale gli enti no profit, ovvero, soggetti che, tradizionalmente, sono assenti o poco
presenti nella platea di beneficiari, non avendo esperienze pregresse e capacita adeguate rispetto agli
oneri connessi alla partecipazione e gestione di un progetto ordinario. | destinatari finali saranno
selezionati dal BU nell'ambito del FPP, al fine di attuare piccoli progetti. Si prevede che il FPP consenta
di favorire un’effettiva partecipazione della societa civile, incoraggiare una piu forte presenza delle
nuove generazioni nell’ambito dei destinatari finali del Programma e contribuire a fornire risposte
concrete a bisogni specifici dei territori interessati, attivando meccanismi positivi replicabili, in futuro,
in altre aree del Programma, e che si traducano cosi in un rilevante valore aggiunto per l'intera area del
Programma stesso.

ILFPP potra poi sviluppare sinergie con altri fondi finanziati dal Programma Interreg e, in particolare, con
il Programma Italia-Austria, il quale ha gia maturato un’esperienza positiva e significativa nell’area Terra
Raetica nel periodo di programmazione 2014-2020 mediante 'approccio CLLD (Community-Led Local
Development), confermato anche per il periodo 2021-2027.

Infine, il FPP potra finanziare progetti ad attuazione diretta del BU, in partenariato con partner svizzeri
dell’area funzionale (si veda par. 3.2). In tali casi, il BU dovra prevedere misure atte a garantire la
separazione delle funzioni e ad evitare situazioni di conflitto d’interessi nel’ambito delle strutture e
degli organismideputati alla valutazione e all’approvazione dei progetti e alla relativa attuazione (siveda
cap. 4).

1.4 AREADIINTERVENTO

Il finanziamento di piccoli progetti si attua attraverso la selezione di piccoli progetti mediante bandi
pubblici aperti alla presentazione di proposte progettuali che interessino l’area della Terra Raetica.

1.5 BUDGET

La dotazione finanziaria del FPP per parte italiana, prevista dal Programma e confermata nella Lettera
d’Invito al Beneficiario Unico, € rappresentata nella seguente tabella:

FESR 1.600.000,00 €

Finanziamento nazionale italiano (Delibera | 400.000,00 €
CIPESS n. 78/2021)

TOTALE 2.000.000,00 €

Dato atto che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1059, i costi di gestione del FPP sono
ammissibili nella misura pari al 20% del totale dei costi ammissibili, e che il progetto FPP Terra Raetica
¢ stato presentato con un budget di 1.897.669,73 € il finanziamento totale approvato per il progetto FPP
Terra Raetica € suddiviso come da tabella seguente:



WP1 Gestione (costi di gestione del FPP) 397.669,73 € - di cui 318.135,78 € a valere sul
FESR, 79.533,94 € di cofinanziamento nazionale
italiano e 0,01 € di arrotondamento, di

autofinanziamento del BU

1.600.000,00 €, di cui 1.280.000,00 € di FESR e
320.000,00 € di cofinanziamento nazionale
italiano

WP 2 Implementazione (piccoli progetti)

A questo si aggiunge uno stanziamento di risorse cantonali svizzere pari a 250.000,00 CHF a valere sulla
Priorita 5 del Programma (Totale 500.000,00 CHF, comprensivo di auto-finanziamento da parte dei
destinatari finali), che verra impiegato da parte del Cantone dei Grigioni per co-finanziare i piccoli
progetti approvati.

1.6 INDICATORI

IL FPP contribuisce al raggiungimento degli indicatori di Programma sotto riportati; pertanto, i progetti
finanziati a valere sul Fondo dovranno soddisfare i seguenti indicatori di output e di risultato e
contribuire, ciascuno per la propria parte, al raggiungimento dei target:

Tipo diindicatore | Indicatore Target di | Contributo
Programma previsto
dall’operazione
Indicatore di | RC087 - Organizzazioni che | 134 64
Output cooperano a livello transfrontaliero
Indicatore di | RCR84 - Organizzazioni che | 53 25
risultato cooperano a livello transfrontaliero
dopo la conclusione di un progetto

1.7 CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE

ILFondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento
(UE) 2021/ 1060 che ¢ gestita da un beneficiario unico, tenendo conto dei suoi compiti e della sua
retribuzione. Il beneficiario, che dev’essere un soggetto dotato di personalita giuridica, seleziona i
piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE)
2021/1060. Il Regolamento prevede che se il beneficiario non € un'entita giuridica transfrontaliera o un
GECT, com’¢ ilcaso della Comunita Comprensoriale della Val Venosta — ente pubblico italiano, i piccoli
progetti congiunti devono essere selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno
due Paesi partecipanti, di cui almeno uno € uno Stato membro (si veda infra).

| progetti devono avere un approccio transfrontaliero concreto e sostenibile ed essere in linea con le
priorita della Politica di coesione dell'UE 2021-2027.

1.8 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA DELLA SPESA

Conriferimento alle condizioni di ammissibilita della spesa, sirimanda al Manuale n. 1 del Programma,
recante le Linee guida di ammissibilita della spesa.



https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/wcm/connect/22f46b70-64d8-47f9-9c8e-fbbae61f84d4/1.+Linee+guida+spese+ammissibili.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=URL&CACHEID=ROOTWORKSPACE-22f46b70-64d8-47f9-9c8e-fbbae61f84d4-oXxv7vY

1.8.1 Spese sostenute dal Beneficiario Unico per la gestione del Fondo

La Gestione del Fondo (WP1) si attua attraverso U'organizzazione di tutte le attivita di programmazione,
gestione e monitoraggio del Fondo, incluse le attivita di redazione e pubblicazione di bandi pubblici,
gestione della comunicazione istituzionale, valutazione e selezione dei piccoli progetti, attivita di
divulgazione, comunicazione e visibilita, U'organizzazione di workshop, audizioni pubbliche e altre
occasionidi coinvolgimento per stakeholder e destinatari finali. Sono quindi ricomprese tra le attivita di
Gestione del fondo tutte le spese correlate, per le quali il BU dovra utilizzare il CUP assegnato dal
Programma (E94H24000060005).

In linea di principio sono considerate ammissibili, previo controllo da parte delle strutture competenti,
le spese sostenute dal BU del progetto purché:

a) sianoin linea con le norme europee richiamate in premessa, con la normativa nazionale italiana e
provinciale applicabile, nonché con le disposizioni del Programma;

b) siano state sostenute e quietanzate nel periodo di ammissibilita del Programma. Sono ammissibili
le spese sostenute dal BU per i costi di Gestione del Fondo successivamente al 1° gennaio 2023,
considerata l'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea il 5 dicembre 2022
(nel quale si prevedeva lattuazione del Fondo Piccoli Progetti attraverso Uindividuazione della
Comunita Comprensoriale della Val Venosta come BU) ed entro il termine di conclusione del
progetto, considerati possibili differimenti/proroghe, fermo restando il termine massimo di
ammissibilita della spesa per il Programma fissato dalla Commissione Europea al 31 dicembre
2029;

c) siano strettamente connesse all’esecuzione del progetto e risultino immediatamente riconducibili
al piano di attivita contenuto nella scheda progetto allegata al progetto presentato in risposta alla
Lettera d’Invito, come aggiornata in attuazione delle prescrizioni approvate dal Comitato Direttivo;

d) rispettino il piano finanziario approvato dal Comitato Direttivo, eventualmente rimodulato a seguito
dell’approvazione da parte di tale organismo;

e) rientrino nelle categorie di spesa previste dal Programma;

f) rispettino gli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dai regolamenti europei
soprarichiamati e dai documenti attuativi del Programma.

1.8.2 Spese sostenute dai destinatari finali per Uattuazione dei progetti

Per quanto concerne le spese di Implementazione dei piccoli progetti (WP2), i piccoli progetti nel FPP
Terra Raetica sono soggetti a un tasso di finanziamento del 100% in ltalia, fatto salvo un minore
contributo in applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

La decorrenza per lammissibilita delle spese sostenute dai destinatari finali italiani del Fondo, per i
piccoli progetti finanziati, &€ la seguente:

a) icostidi preparazione sono ammissibili se sostenuti a decorrere dalla data di avvio del progetto di
gestione del Fondo Piccoli Progetti;

b) i costi per Uattuazione dei progetti sono ammissibili se sostenuti dalla data di presentazione delle
domande di finanziamento al Beneficiario Unico (protocollazione) ed entro il termine previsto dal
cronoprogramma di progetto FPP Terra Raetica approvato dal Comitato Direttivo, fatti salvi eventuali
differimenti a seguito di rimodulazione o proroga/differimento dello stesso.



Sono ricomprese tra le spese ammissibili tutte le spese sostenute dai piccoli progetti finanziati,
rendicontate e documentate, che rientrano nelle seguenti categorie:

e spesedipersonale;

e spese d’ufficio e amministrative;

e spese diviaggio e soggiorno;

e costi per consulenze e servizi esterni;

e spese per attrezzature;

e spese per infrastrutture e strutture edilizie — fatta eccezione per gli investimenti in infrastrutture
pubbliche la cui durata attesa & di almeno cinque anni, i quali non rientrano nella categoria di piccoli
progetti ammessi a finanziamento del Fondo.

Al fine di ridurre Uonere amministrativo nella predisposizione del budget riguardante i piccoli progetti,
nell’attuazione e nelle attivita di rendicontazione da parte dei destinatari finali del Fondo, nonché, di
snellire le procedure amministrative e velocizzare i tempi del procedimento di selezione, concessione
e verifica delle spese, sia da parte delle strutture di Programma, che dello stesso BU, i destinatari finali
del Fondo sono tenuti a adottare una o piu opzioni semplificate di costo per Uattuazione dei piccoli
progetti, incluso il c.d. “progetto di bilancio” (“draft budget”).

In aggiunta alla disciplina e alle opzioni di costo semplificato previste dal Programma, il BU ha
specificato nel progetto approvato dal Comitato Direttivo che intende applicare le stesse norme
specifiche di ammissibilita della spesa approvate del Comitato di sorveglianza del Programma ltalia
Austria, versione V.2 del 12.12.2023, nel quale sono previste delle opzioni di costo standard mutuabili
per il Programma Italia-Svizzera (considerata la coincidenza dell’area geografica per la Provincia
Autonoma di Bolzano) - con particolare riguardo ai costi di personale interno, al lavoro volontario e al
lavoro degli imprenditori individuali —e ha confermato che i progetti piccoli del FPP verranno attuati sulla
base del draft budget.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 6, Reg. Interreg: “Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non
supera 100.000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento
esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o di finanziamenti a tasso
fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Qualora i costi totali di
ciascun progetto non superino 100.000EUR, l'importo del sostegno per uno o piu piccoli progetti puo
essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che & stabilito caso per caso e concordato ex ante
dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti. (...)".

Ai fini dell’applicazione delle opzioni semplificate di costo alle spese dei piccoli progetti, tenuto conto
della Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull’'uso delle opzioni semplificate in materia
di costi nell’lambito dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (fondi SIE) —versione riveduta (2021/C
200/01), le stesse si possono applicare anche agli aiuti in regime de minimis.

Conriferimento al cd. “progetto di bilancio” (“draft budget”) utilizzabile dai piccoli progetti, di cui all’art.
53 del Reg. (UE) 1060/2021, par. 3, lett. b), la metodologia di misurazione e di calcolo & definita dal
Beneficiario unico, per ciascun costo ammissibile, € condivisa con UAutorita di Gestione ed & soggetta
a controllo nell’ambito delle verifiche di gestione.

La Comunita Comprensoriale della Val Venosta predisporra la necessaria documentazione
amministrativa per la presentazione dei piccoli progetti, con documenti di candidatura semplificati,
focalizzati sui risultati e sul raggiungimento di tappe fondamentali (c.d. “milestones”), e successive
procedure di rendicontazione semplificate.



Per consentire al BU di effettuare una “plausibilizzazione” dei budget presentati dai candidati, ossia di
verificare che i costi stimati siano plausibili e realistici, gli stessi dovranno essere presentati sulla base
di costi di riferimento, ossia:

e ricerche di mercato;

e preventividocumentati;

e esperienza/ dati storici;

e opzionidicosto semplificato utilizzate nel Programma Italia-Svizzera e nel Programma Italia-Austria
per i progetti ordinari (ad eccezione del tasso forfettario dei costi residui);

e altre ricerche/considerazioni che consentano di documentare che i costi presentati siano
attendibili.

Una volta verificata la plausibilita del budget presentato dai candidati per i progetti da parte del BU, i
relativi draft budget saranno redatti caso per caso da parte di quest’'ultimo e approvati ex ante
dall’organismo che seleziona U'operazione. Pertanto, tramite il draft budget, il piano finanziario di una
proposta progettuale & trasformato, in sede di approvazione, in un’opzione a costo semplificato che
verra poi applicata durante Uattuazione del progetto, prevedendo il pagamento di somme forfettarie alla
dimostrazione del raggiungimento di milestones predefinite. Il destinatario finale deve garantire che i
fatti da cui scaturiscono i pagamenti (milestones e/o outputs) da cui dipende il pagamento possano
essere documentati, comunicati e dimostrati in modo coerente. Non € di norma possibile richiedere
variazioni al progetto nel corso dell'implementazione e nel caso cui non vengano realizzati output /
attivita significative, la differenza dirisultati corrispondente sara quantificata e detratta dalla Comunita
Comprensoriale (oppure dai controllori di primo livello della Provincia Autonoma di Bolzano, laddove il
BU non dovesse avere gia rilevato tale carenza), al piu tardi nel corso del rendiconto finale presentato
dal destinatario finale.

1.8.3 Acquisizione di servizi e forniture

Il Beneficiario unico assicura il rigoroso rispetto delle procedure previste per l'acquisizione di servizi e
diforniture e vigila sul rispetto di tali procedure anche da parte dei destinatarifinali tenuti all’osservanza
della normativa europea, nazionale e della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di contratti
pubblici.

Nel caso di stipula da parte dei destinatari finali di accordi tra Amministrazioni aggiudicatrici di cui
all’art. 7, comma 4 del Dlgs. 36/2023, ovvero, allorché i destinatari si avvalgano del servizio offerto da
enti controllati ai sensi dell’art. 5, del Dlgs. cit., i destinatari hanno Uobbligo di rendicontare le spese
effettivamente sostenute da tutte le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato 'accordo
secondo il principio del costo reale. La stessa disposizione vale anche nel caso che sia il Beneficiario
unico una delle parti di un accordo di natura analoga a quanto sopra precisato.

| destinatari finali privati, ovvero, le persone fisiche eventualmente destinatari dei contributi pubblici
del Fondo, che non sono tenuti all’osservanza delle norme sui contratti pubblici per Uacquisizione di
beni e servizi, ovvero, per la realizzazione di opere, sono, in ogni caso, tenuti a rispettare i principi
dellordinamento di economicita, efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza,
proporzionalita, pubblicita, tutela dell’lambiente ed efficienza energetica.

1.9 VERIFICHE DI QUALITA SULLA GESTIONE DELL’OPERAZIONE FPP E ISTRUTTORIA E
MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE

L’Autorita di Gestione, mediante un’autovalutazione condotta tramite una checklist di verifica di
qualita (si veda Allegato A - CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE ADG, par. 6.1), valuta se le misure
messe in atto per il finanziamento e la gestione dell’'operazione FPP e i documenti adottati dal



Programma consentono un’ottimale attuazione dell’operazione da parte del Beneficiario Unico ed un
efficace monitoraggio da parte dell’Autorita di Gestione. Tale verifica € condotta da n. 2 incaricati
dell’AdG entro due mesi dall’adozione del presente Manuale e i relativi esiti sono caricati nel fascicolo
Jems del progetto FPP Terra Raetica.

Il monitoraggio delllavanzamento del progetto, il supporto alla sua attuazione, listruttoria delle
domande di rimborso presentate in esito alla validazione delle spese mediante 'approvazione dei
report di monitoraggio periodici (rapporti di progetto e rapporti finanziari) sono affidati ad un Project
Officer italiano.

| rapporti di progetto sono strutturati in modo che il BU fornisca al’AdG informazioni sull’avanzamento
delle attivita, il rilascio dei prodotti e 'lavanzamento degli indicatori di output e di risultato.

| rapporti finanziari contengono invece i certificati delle rendicontazioni presentate dal BU e validate dal
controllo di gestione e consistono nelle domande di rimborso delle spese.

| rapporti di progetto e i rapporti finanziari dovranno essere presentati dal BU alla conclusione dei
semestre del cronoprogramma di progetto, con le seguenti cadenze:

1° semestre - rapporto di progetto
2° semestre - rapporto finanziario
3° semestre - rapporto di progetto e rapporto finanziario
4° semestre - rapporto finanziario
5° semestre - rapporto di progetto e rapporto finanziario
6° semestre - rapporto finanziario
7° semestre - rapporto di progetto e rapporto finanziario
8° semestre - rapporto finanziario
9° semestre - rapporto di progetto

10° semestre - rapporto di progetto e rapporto finanziario.

2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

Nei paragrafi che seguono viene data descrizione degli organismi/uffici preposti all’esercizio delle
diverse attivita del Fondo, al fine di gestire il Fondo stesso e di selezionare, monitorare e attuare i piccoli
progetti.

Le due amministrazioni responsabili delle funzioni tecniche di predisposizione del bando e della
documentazione amministrativa correlata, di istruttoria delle domande e monitoraggio dell’attuazione
dei progetti sono la Comunita Comprensoriale Val Venosta, Beneficiario Unico del Fondo e, in quanto
tale, responsabile della gestione delle risorse FESR e nazionali italiane da destinare ai piccoli progetti,
e la Regiun Engiadina Bassa - Val MUstair, responsabile delle funzioni techiche necessarie alla selezione
delle operazioni sul fronte svizzero. In particolare, mediante due “unita del management”, strutture
istituite presso la Comunita Comprensoriale Val Venosta (Ufficio sviluppo regionale) e la Regiun
Engiadina Bassa - Val Mustair, i due enti provvederanno alla valutazione dei piccoli progetti e alla
predisposizione della documentazione necessaria per Uapprovazione da parte del consiglio Terra




Raetica. Le due unita del management sono coordinate nell’lambito di un gruppo di lavoro centrale, che
fornira una prevalutazione dei progetti, il quale sara composto da dipendenti della Comunita
Comprensoriale Val Venosta e della Regione Engiadina Bassa Val Mustair.

Il Consiglio Interreg Terra Raetica/FPP, integrato nella composizione e modalita di funzionamento,
agisce e assume il compito di organo decisionale nel FPP Terra Raetica Programma Interreg VI-IT-CH
2021-2027.

2.1 COMUNITA COMPRENSORIALE VAL VENOSTA

La Comunita comprensoriale Val Venosta, BU del FPP, & responsabile della sana gestione finanziaria
del FPP, incluso l’eventuale recupero degliimporti indebitamente versati.

Come unico beneficiario delle risorse europee e nazionali italiane, agisce in qualita di capofila,
provvedendo con la propria organizzazione alla realizzazione del progetto FPP, ma al tempo stesso
coordina le attivita dell’organizzazioni associate e gli enti territoriali coinvolti (nel seguito denominati
“partner” in senso lato, in quanto non ricevono finanziamenti da parte del Programma).

ILBU:

a) applica criteri e modalita di selezione non discriminatori e trasparenti, che garantiscano
l'accessibilita alle persone con disabilita, la parita di genere, tengano conto della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica
dell'Unione in materia ambientale in conformita dell'articolo 11 e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE,
al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi
del Programma e all'attuazione della dimensione di cooperazione dei piccoli progetti nel quadro
della cooperazione transfrontaliera tra Ultalia e la Svizzera;

b) valutale domande di sostegno senza potenziali condizionamenti dovuti aincompatibilita di funzioni
e conflitti di interessi e adotta nell’ambito delle procedure di selezione gli accorgimenti necessari
ad evitare il verificarsi di tali situazioni;

c) seleziona i piccoli progetti (con le modalita e tramite gli organismi descritti nel presente Manuale),
garantisce che gli stessi rientrino nell'ambito di applicazione del Fondo, che siano attribuiti a una
tipologia precisa di intervento e fissa l'importo esatto del sostegno del Fondo per ogni piccolo
progetto;

d) deliberatramite la Giunta comprensoriale la concessione dei contributi ai richiedenti italiani;

e) eresponsabile per limplementazione dell’operazione e conserva al proprio livello tutti i documenti
di supporto richiesti per le piste di controllo;

f) eroga ai destinatari finali italiani i contributi pubblici del Fondo per il sostegno ai piccoli progetti,
sulla base delle modalita di rendicontazione delle spese tra quelle possibili e indicate nell’invito
pubblico a presentare i piccoli progetti;

g) tramite Jems, rendiconta all’AdG le attivita del progetto per la gestione del Fondo FPP e le attivita e
i pagamenti nei confronti dei piccoli progetti finanziati, secondo le regole del Programma;

h) mette a disposizione del pubblico l'elenco dei destinatari finali finanziati tramite il Fondo;

i) garantisce che i destinatari finali rispettino i requisiti di cui all'articolo 36 del Reg. (UE) 1059/2021;

j) fornisce ai destinatari tutte le informazioni e i documenti necessari per una corretta attuazione dei
piccoli progetti.

Oltre ai compiti e responsabilita di cui sopra, il BU € anche responsabile di:

a) favorire da parte dei destinatari finali la presentazione delle proposte di piccoli progetti;
b) comunicare in modo efficace con i beneficiari e i soggetti interessati ad ottenere un finanziamento;



fornire indicazioni e chiarimenti ai destinatari finali durante la fase di candidatura delle proposte e
mettere a disposizione degli stessi delle linee guida chiare e semplici sui requisiti e le regole chei
piccoli progetti devono rispettare nella presentazione e gestione dei progetti;

provvedere al monitoraggio dei progetti selezionati, dei risultati e delle relative spese;

monitorare la performance a livello di ogni singolo progetto finanziato mediante indicatori di output
e risultato, secondo una metodologia chiara e trasparente e in linea con gli indicatori individuati dal
Programma con riferimento alla Priorita 5 - ISO1.B, e rendicontarla all’Autorita di Gestione;
supportare la verifica gestionale delle spese dei destinatari finali, rispettivamente, gli output e i
risultati dei piccoli progetti;

verificare la completezza e ammissibilita delle spese sostenute dai destinatari finali, al fine di
includerle nelle domande di rimorso trasmesse all’Autorita di Gestione;

promuovere e supportare le iniziative di capitalizzazione tra i destinatari finali dei risultati finali
raggiunti dai piccoli progetti;

garantire che nei piccoli progetti non rientrino attivita che erano parte di un'operazione oggetto di
delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che
costituirebbero un trasferimento di un'attivita produttiva fuori dal territorio italiano, ai sensi
dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale Regolamento;

garantire che, nell’lambito dei piccoli progetti selezionati, non vi siano fatti o atti direttamente
oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che
metta a rischio la legittimita e regolarita delle spese o l'esecuzione delle operazioni.

In particolare, la Comunita Comprensoriale approvera:

a)

le checklist istruttorie per la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilita formale e per la
valutazione di qualita dei progetti, sulla base dei criteri di selezione approvati da parte del comitato
di selezione;

il Bando, contenente condizioni e termini di partecipazione, nonché la disciplina applicabile ai
destinatari finali che si configurino nel progetto quali operatori economici di rilevanza
internazionale;

i modelli di domanda e di dichiarazioni per la partecipazione al Bando;

le modalita di verifica della veridicita delle dichiarazioni rese dai beneficiari in fase di domanda e
relative checklist;

la policy per la gestione del conflitto d’interessi nell’ambito del Fondo e i modelli di dichiarazione da
utilizzare;

le regole per la definizione del budget di progetto (con possibile attivazione di opzioni di costo
semplificato ulteriori rispetto a quelle adottate dal Programma e, in tal caso, relativa metodologia,
laddove definita dal BU stesso) e l'utilizzo del draft budget nell’ambito dei progetti finanziati.

Conriguardo ai contenuti dei documenti di cui sopra, la Comunita Comprensoriale puo determinare di
fare propri i documenti gia adottati dal Programma lItalia-Svizzera oppure di applicare al Fondo
documenti mutuati dal Programma Italia-Austria.

Lorganigramma della Comunita Comprensoriale & riportato nell’Allegato B.

2.2 UNITA DEL MANAGEMENT ITALIANO: UNITA SVILUPPO REGIONALE DELLA COMUNITA

COMPRENSORIALE VAL VENOSTA

Presso la Comunita Comprensoriale, nell’Ufficio Sviluppo regionale, € istituita Uunita del management
italiano, la quale:



e mantiene le interlocuzioni necessarie con AdG, Provincia Autonoma di Bolzano e amministrazioni
svizzere coinvolte;

o effettua le necessarie verifiche di ammissibilita sui proponenti i progetti;

e verificala completezza e regolarita delle domande di finanziamento presentate e dei relativi allegati;

e verifica che i progetti presentati risultino coerenti con la strategia FPP;

e verifica il piano di finanziamento presentato dai candidati, sotto il profilo del’ammissibilita delle
spese e della sua plausibilita e trasforma il budget italiano in draft budget;

e verifica le date di inizio e fine lavori;

e valutaiprogetti secondo i criteri di qualita approvati dal comitato di selezione;

e verbalizza le riunioni del comitato di selezione.

Con riguardo alle attivita di rendicontazione della spesa da parte dei destinatari finali italiani e di
liquidazione, in loro favore, dei contributi previsti:

e verifica la documentazione della spesa sotto i profili di coerenza, correttezza e completezza, il
rispetto dei riferimenti prescritti (CUP, riferimento finanziamenti, ...), dei termini previsti e dei
requisiti Interreg;

e gestisce i pagamenti ai destinatari finali dei piccoli progetti.

2.3 REGIUN ENGIADINA BASSA VAL MUSTAIR

La Regiun Engiadina Bassa Val Mustair si configura formalmente come “organizzazione associata”
nell’lambito del progetto FPP, poiché secondo la normativa eurounitaria il Fondo Piccoli Progetti pud
prevedere un beneficiario unico. Tuttavia, la stessa viene considerata da parte della Comunita
Comprensoriale nella documentazione progettuale come un “partner”, in quanto la sua partecipazione
all’attuazione del Fondo € indispensabile per poter provvedere alla gestione del progetto da parte
svizzera, considerato che il finanziamento svizzero in favore dei destinatari finali del Cantone dei
Grigioni sara deliberato dal Cantone e sara soggetto alle regole di ammissibilita e rendicontazione
approvate per parte svizzera.

La Regiun Engiadina Bassa Val Mustair:

e provvede con la propria organizzazione alla realizzazione del progetto FPP;

e partecipa alla selezione, al monitoraggio dei piccoli progetti insieme al gestore del Fondo e al
pagamento dei contributi ai beneficiari svizzeri, laddove previsto dal Cantone;

e provvede all’inoltro alla Comunita Comprensoriale delle relazioni richieste, necessarie a fornire al
Beneficiario Unico un quadro d’insieme sull’avanzamento - fisico e finanziario — del progetto FPP.

2.4 UNITA DEL MANAGEMENT SVIZZERO: FORUM SVILUPPO REGIONALE

L’Unita del management svizzero ha gli stessi compiti dell’'unita del management italiano, con riguardo
alla valutazione e verifica dei progetti.

2.5 GRUPPO DI LAVORO CENTRALE ITALIANO E SVIZZERO

Il gruppo di lavoro centrale € composto da collaboratrici e collaboratori dalle unita di management
italiane e svizzere con i seguenti compiti:

e attivita di coordinamento generale del progetto FPP;



e garantire 'applicazione omogenea della strategia del FPP;
e preparare Uordine del giorno e raccogliere le proposte di finanziamento per il comitato di selezione.

2.6 CoNSsIGLIO TERRA RAETICA/COMITATO DI SELEZIONE

Il Consiglio Terra Raetica, gia istituito nell’ambito della Comunita di Lavoro Terra Raetica ed integrato al
fine di garantire una partecipazione equilibrata di rappresentanti di Italia e Svizzera (come illustrato nel
seguito), rappresenta l'organismo transfrontaliero incaricato della selezione dei progetti. Lo stesso,
pertanto:

e approva i criteri di selezione dei piccoli progetti;
e esaminaed approva i piccoli progetti presentati (in veste di comitato di selezione);
e formula proposte su tutto cid che & necessario per realizzare il progetto con successo.

Al fine di garantire una composizione equilibrata del comitato di selezione dei progetti (CSP) Consiglio
Interreg Terra Raetica, lo stesso sara composto da 4 rappresentanti venostani e 4 rappresentanti
grigionesi privati e pubblici. | rappresentanti del Consiglio Interreg Terra Raetica IT-CH saranno nominati
in seguito alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento del programma Interreg e in ogni caso,
prima della prima selezione di un piccolo progetto FPP da parte del Consiglio Interreg. Sara prestata
particolare attenzione a favorire anche un equilibrio nella partecipazione al Comitato da parte di
componenti di genere diverso.

ILcomitato siriunisce duevolte 'annoin un’unica sessione senza scadenze o date fisse. L CSP raggiunge
ilquorum nelle riunioni se:

a) Llinvito alle riunioni del CSP € stato ricevuto in anticipo per iscritto (per posta o per e-mail);

b) sono statiindicatii puntiall’ordine del giorno;

c) entroladatadellariunione sono statitrasmesse le proposte di progetto e tutti i documenti necessari
sui quali lo stesso € chiamato a decidere;

d) e presente almeno la meta dei membri del CSP (indipendentemente dalla composizione dei
presenti), di cui almeno uno italiano o svizzero;

I membri del CSP che si trovano in una situazione di conflitto di interessi devono astenersi dal voto (si
veda cap. 4).

IL CSP valuta i progetti in base a criteri di selezione formali, di rilevanza e di contenuto qualitativo. Su
richiesta di due membri del CSP, le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di
ambiguita nel processo decisionale, possono essere consultati degli esperti o il progetto pud essere
rinviato al richiedente del progetto per il chiarimento delle questioni. Nel caso di impedimento di un
membro a presenziare al CSP, non sono previsti ’'elezione o Uinvio di un sostituto. | membri del CSP si
impegnano a essere presenti, se possibile, a tutte le riunioni. Le decisioni sulle domande di progetto
vengono prese a maggioranza semplice dei voti, in conformita al Regolamento interno. Tuttavia, si cerca
sempre una decisione unanime; in caso di parita di voti, la proposta di progetto viene rinviata e
riconsiderata nel gruppo di lavoro centrale. | verbali di tutte le riunioni del CSP vengono redatti dal
management italiano, inviati ai membri del CSP e all’Autorita di Gestione e archiviati nella cartella dei
verbali. | candidati ai progetti devono essere informati del contenuto delle decisioni prese dal CSP: il
presidente & responsabile dell’informazione dei candidati e per esercitare tale compito pud avvalersi di
un rappresentante o del management.



2.7 GRUPPI DI LAVORO TEMATICI

| gruppi di lavoro tematici sono composti da rappresentanti di associazioni e organizzazioni dei settori
agricoltura, cultura, turismo, affari sociali e mobilita, nonché da rappresentanti dei Comuni e dei
cittadini interessati.

I loro principali compiti sono:

e organizzare incontri periodici di confronto sulle tematiche della strategia Terra Raetica;
e proporre tematiche per sviluppare proposte di progetto.

3 CARATTERISTICHE DEIPICCOLIPROGETTI

3.1 DEFINIZIONE, ENTITA E DURATA

Il Programma definisce un «piccolo progetto», un progetto congiunto, partecipato da destinatari dei
rispettivi territori del Programma, di volume finanziario modesto e di durata massima compresatrai 12
e i 18 mesi, che riceve una sovvenzione pubblica di contributo FESR e pud beneficiare di un’ulteriore
sovvenzione pubblica, da parte delle autorita svizzere partecipanti al Programma. | massimali esatti
previsti per i piccoli progetti saranno definiti dal BU nel proprio bando, anche in relazione all’opportunita
di finanziare microprogetti (progetti di volume finanziario molto modesto).

3.2 DESTINATARIFINALI

Sono definiti “Destinatari finali” (DF) i partner dei piccoli progetti.

Quale regola generale, i destinatari finali attuatori dei progetti devono costituirsi in un partenariato che
comprenda minimo due partner, uno italiano ed uno svizzero. La partecipazione in qualita di partner
non comporta necessariamente Uobbligo di richiedere un finanziamento pubblico italiano o svizzero e,
parimenti, € possibile per la Comunita Comprensoriale e per il Cantone dei Grigioni approvare il
finanziamento anche solo in quota, rispettivamente, italiana o svizzera.

Tra i destinatari finali, € prevista la possibilita che sia inclusa anche la stessa Comunita
Comprensoriale, purché quest’ultima metta in atto misure efficaci per garantire la separazione delle
funzioni e prevenire il conflitto d’interessi nella valutazione e selezione delle proposte progettuali e nella
relativa attuazione (siveda il cap. 4).

3.3 CONTENUTI DEL BANDO PER IL FINANZIAMENTO DEI PICCOLI PROGETTI

Il BU, in coerenza con la “Scheda descrittiva della modalita di gestione e verifica dei piccoli progetti”
presentata con la proposta progettuale, pubblica un bando a sportello permanente caratterizzato dalla
possibilita di presentare proposte di piccoli progetti fino all'esaurimento delle risorse e fino alla
scadenza progettuale, fatta salva la possibilita di proroghe. Il Bando fornisce le seguenti informazioni:

e normativa di riferimento;
e obiettivi del bando;
e iniziative ammissibili al finanziamento;



e proponenti ammissibili;

e localizzazione dei progetti;

e dotazione finanziaria;

e finanziamento (limiti);

e durata massima di realizzazione del progetto;

e scadenze e modalita di presentazione della proposta progettuale;

e regimi diaiuto di Stato applicabili;

e descrizione della procedura di selezione e approvazione del progetto e indicazione dei criteri di
selezione;

o regole di ammissibilita delle spese ed indicazioni per la stesura del budget di progetto;

e indicazioniin merito alla successiva trasformazione del budget di progetto in draft budget;

e modalita di rendicontazione della spesa sostenuta e dei risultati raggiunti e modalita e tempistiche
di liguidazione del contributo pubblico da parte del BU;

e obblighi dei partner di progetto.

Il Bando sara corredato dei necessari allegati:

e modello didomanda di partecipazione, comprensivo di tutte le autodichiarazioni necessarie;
e modello di accordo tra partner;
e modello di convenzione con il Beneficiario Unico (convenzione di finanziamento).

3.4 AIUTIDI STATO

Nel caso in cui, nell’ambito del finanziamento di piccoli progetti, il BU finanziasse piccoli progetti ove i
destinatarifinali italiani svolgano attivita economica dirilievo internazionale, sara tenuto ad inquadrare
le eventuali agevolazioni concesse nell’ambito, alternativamente, di uno dei seguenti regimi:

¢ Reg. (UE) n. 2831/2023 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’'Unione Europea agli aiuti “de minimis”;

e articolo 20 oppure articolo 20-bis, nelrispetto degli articolida 1 a 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014
della Commissione europea del 17 giugno 2014, in conformita al regime comunicato in esenzione
dall’Autorita di Gestione e autorizzato dalla Commissione con codice SA.110849.

E demandato al Beneficiario Unico di procedere alla registrazione dei singoli aiuti e relative variazioni
concessi da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 9 del medesimo D.M. 115/2017 nell’lambito del CAR
29649, registrato dall’AdG e comunicato al BU.

Il Beneficiario unico, in qualita di ente concedente, sara tenuto al rispetto della normativa in materia e
a tutti i conseguenti adempimenti.

In particolare, nel rispetto del Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»:

e limporto complessivo degli aiuti «<de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica
non supera 300.000 € al lordo di oneri e imposte, nell’arco di tre anni;

e gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa € accordato, a
norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente
dalla data di erogazione degli aiuti «<de minimis» all'impresa;



e il massimale sopraindicato si applica a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o
dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia
finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;

e le agevolazioni non sono rivolte a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. 1, par. 1;

e aisensidel par. 2 dell’art. 1, se un’impresa operante in uno dei settori di cui al par. 1, lettere a), b),
c) o d), opera anche in uno o piu degli altri settori che rientrano nel campo di applicazione del
regolamento o svolge altre attivita che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo
stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attivita a condizione che lo
Stato membro interessato garantisca, ricorrendo a mezzi adeguati quali la separazione delle attivita
o la separazione contabile, che le attivita esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione
del regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis»;

e le agevolazioni non potranno essere concesse alle imprese che si trovino in stato di liquidazione
giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.

Pertanto, Uimpresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000,
secondo un modello che sara predisposto dal BU con il supporto dell’AdG, che:

e attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 2831/2023;

e informi per le PMl iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2
del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

e informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle
Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n.
2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

e attesti di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, concordato
preventivo liquidatorio o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale
vigente.

Relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20:

e sono ammessiicosti di cui al paragrafo 2, lettere da a) a f) (a) costi del personale; b) spese d’ufficio
e amministrative; c) spese di viaggio e soggiorno; d) costi per consulenze e servizi esterni; €) spese
per le apparecchiature; f) spese per infrastrutture e lavori);

e ai sensi del par. 3 Uintensita di aiuto non supera il tasso massimo di cofinanziamento di cui al
Regolamento (UE) 2021/1059, che, al momento di adozione del decreto di approvazione della
Lettera d’Invito e del presente Manuale, per il Programma Interreg Italia-Svizzera 2021-2027 ¢ pari
all’80%.

Relativamente al Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), per gli aiuti concessi ai sensi dell’articolo 20-
bis del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), in combinato disposto con gli articolida 1 a 12, gli aiuti
alle imprese per la partecipazione ai progetti di cooperazione territoriale europea previsti dal
Regolamento (UE) 1059/2021 sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e sono esentati dall’obbligo di notifica
di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato purché l'importo totale degli aiuti concessi a un'impresa
per progetto non superi 22.000 euro e siano soddisfatte le condizioni di cui al capo | del Regolamento
(articoli 1-9).

Conriferimento all’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), articolida 1 a 12, i contributi
non saranno concessi ai sensi degli articoli 20 e 20-bis del medesimo Regolamento alle imprese in
difficolta secondo la definizione dell’art. 2 punto 18 dello stesso Regolamento, né erogati alle imprese
che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero



adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno
ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e
tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea.
Pertanto, le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell’Tambito della misura da attivare secondo il regime
di cui al Regolamento (UE) 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, secondo un modello che sara predisposto dal Beneficiario Unico con il supporto dell’Autorita
di Gestione, che attesti:

a) dinon essere in difficolta ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione;

b) dinon essere state destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589, in
quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato
aiuti che lo Stato € tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla
Commissione Europea.

In applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di
nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.7 del Regolamento
medesimo, il Beneficiario Unico potra concedere 'agevolazione per la quota residua al fine di rientrare
nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.

In attuazione delle circolari del Dipartimento R.G.S. n. 21 del 14/10/2021 e n. 33 del 31/12/2021 con
riferimento all’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio
finanziamento, la medesima spesa ammissibile puo ricevere il sostegno da piu fondi SIE e fonti
finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle
disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento.

In qualita di autorita concedente, il BU:

e acquisisce le necessarie dichiarazioni soprarichiamate da parte dei beneficiari;

e registra gli aiuti individuali ai sensi dell’articolo 9 del DM 115/2017;

e come previsto dall’articolo 13 del DM 115/2017, effettua le verifiche propedeutiche alla
concessione degli aiuti di Stato in esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) avvalendosi del
supporto del Registro Nazionale Aiuti;

e come previsto dall’articolo 14 del DM 115/2017, verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della
concessione degli aiuti “de minimis”, che gli stessi non superino la soglia massima di 300.000,00
euro per beneficiario, al lordo di oneri € imposte, nell’arco di tre anni;

e come previsto dall’articolo 15 del DM 115/2017, acquisisce le visure Deggendorf per i beneficiari in
esenzione (Regolamento (UE) n. 651/2014);

e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualita di
soggetto concedente.

In aggiunta alle verifiche di conformita condotte in attuazione del presente Manuale (per cui si veda il
par. 3.5), il sistema di verifiche di gestione del Programma prevedra un controllo sulla corretta
attuazione delle procedure adottate.

3.5 VERIFICA DI CONFORMITA DEL BANDO E DELLA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA

IL BU anticipa al PO di riferimento, in tempo utile affinché questi possa fornire le proprie osservazioni e
suggerimenti in merito ai contenuti e alle procedure individuate, il testo del Bando e degli ulteriori
documenti formali (manuali, linee guida, modelli di dichiarazione, ecc.) da attuare in attuazione
dell’'operazione. A seguito della verifica da parte del PO, effettuata tramite una checklist (si veda



Allegato A al presente manuale - CHECK LIST DI VERIFICA DELLE ATTIVITA SVOLTE DAL BU, par. 6.2)
della conformita del Bando e dei relativi allegati alla disciplina definita nel presente Manuale, da
espletarsi entro 15 giorni dall’invio da parte del BU da parte di n. 2 incaricati dell’AdG, il PO informa UAdG
e il BU degli esiti, caricando nel fascicolo Jems del progetto la checklist, e quest’ultimo puo procedere
con la pubblicazione del Bando e la sua diffusione secondo le modalita e mediante i canali concordati.

Un’ulteriore verifica del corretto adempimento, da parte del BU, degli obblighi previsti dalla Lettera
d’Invito, dalla convenzione di finanziamento e dal presente Manuale viene effettuata entro 12 mesi
dallapprovazione del presente Manuale, applicandosi la medesima checklist di cui all’Allegato A, par.
6.2, con riferimento ai punti di controllo non riscontrabili in sede di definizione del Bando, in quanto
verificabili solo nella successiva attuazione. La checklist sara caricata nel fascicolo Jems del progetto.

Quanto riportato sopra integra le verifiche condotte dai controllori nell’lambito delle verifiche di gestione
- i quali sono chiamati ad accertarsi che il BU abbia attuato correttamente le previste procedure di
selezione dei piccoli progetti, mediante appositi punti di controllo previsti nella checklist di controllo
documentale (per la quale si veda il Manuale dei controlli), formalizzata e caricata in Jems - nonché le
verifiche effettuate dal Project officer assegnatario del progetto FPP Terra Raetica rispetto ai periodici
rapporti di progetto, delle quali € data formalizzazione tramite il sistema informativo Jems.

3.6 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E PUBBLICIZZAZIONE

ILBU pubblica il Bando sul proprio sito internet, informandone U'AdG, e ne da pubblicita, producendo il
materiale necessario per informare i potenziali destinatari finali circa le caratteristiche dei progetti
finanziabili e le procedure necessarie per la presentazione delle proposte. Inoltre, organizza attivita di
divulgazione quali eventi di lancio, azioni di animazione, informazione/formazione territoriale o incontri
one to one.

3.7 COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DEI DESTINATARI FINALI

IL BU fornira un supporto ai potenziali destinatari finali per la presentazione delle domande di progetto
con la preparazione della documentazione necessaria (in primis la dichiarazione di partecipazione), la
pianificazione e il coordinamento delle attivita e il monitoraggio entro i periodi specificati. Inoltre, a
seguito della raccolta dai proponenti della documentazione necessaria, compila il database
appositamente realizzato con i dati della proposta progettuale, le organizzazioni candidate e il draft
budget approvato.

3.8 SELEZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei piccoli progetti del FPP sara effettuata coinvolgendo lUintera area Terra Raetica,
adottando un approccio “bottom-up”.

Non piu tardi di 3 mesi dalla firma della convenzione di finanziamento tra AdG e BU, come gia illustrato
nei precedenti paragrafi (in particolare par. 3.3), il BU dovra pubblicare il Bando a sportello con il quale
impegnera le risorse del Fondo, fino a completamento di tutte le risorse finanziarie disponibili.

Il BU in coerenza con la “Scheda descrittiva della modalita di gestione e verifica dei piccoli progetti”
presentata con la proposta progettuale, effettua una selezione delle proposte, anche avvalendosi di
appositi gruppi di lavoro/comitati per la selezione, che consenta di utilizzare le risorse a disposizione
nel modo piu efficiente ed equo possibile, valutare e approvare i progetti conformemente alle
disposizioni del Programma e garantire, in ogni momento, la trasparenza e il monitoraggio della
procedura di selezione.



La selezione delle operazioni viene effettuata sottoponendo i progetti alle seguenti verifiche e
valutazioni, effettuate dal gruppo di lavoro centrale:

a. ad una verifica di ammissibilita formale, effettuata sulla base di criteri amministrativi e di
ammissibilita;

b. adunavalutazione sui contenuti delle proposte progettuali, sulla base di criteri che consentano
di effettuare una valutazione dirilevanza;

c. alla verifica della correttezza dei budget presentati, alla definizione del draft budget e della
coerenza con le milestones e gli output di progetto.

Il BU, secondo quanto indicato nel Bando, applica i criteri di selezione (si veda par. 3.9) e procede alla
selezione delle proposte con le modalita individuate. La procedura deve essere effettuata utilizzando
checklist di verifica di ammissibilita formale delle proposte progettuali e di controllo (a tale scopo, il BU
puo far proprie le checklist approvate nel Manuale n. 4 del Programma, cosi come previsto al par. 3.9,
oppure adottare delle checklist proprie), nelle diverse fasi di selezione e finanziamento, compilate da
parte del gruppo di lavoro centrale. Inoltre, devono essere redatti verbali/schede di valutazione dei
progetti. La selezione dei piccoli progetti dovra garantire che non si verifichino casi di doppio
finanziamento e potra favorire sinergie con altri finanziamenti pubblici.

| progetti vengono approvati da parte del Consiglio Interreg Terra Raetica/FPP: come gia illustrato nel
par. 2.6, la selezione dei piccoli progetti & condotta da tale organismo composto, in rappresentanza
equa, da componenti italiani e svizzeri, secondo la composizione definita nella proposta progettuale
presentata all’Autorita di Gestione e approvata dal Comitato Direttivo. Un rappresentante delegato
dall’Autorita di Gestione partecipa, in qualita di osservatore, ai lavori di detto organismo. Il Beneficiario
unico individua ed attua misure organizzative volte a prevenire ed escludere il conflitto d’interessi
nell’ambito dell’'organismo di selezione, con specifiche prescrizioni nell’eventualita di presentazione di
piccoli progetti che includano, nel partenariato, la stessa Comunita Comprensoriale della Val Venosta
(siveda cap. 4).

Inoltre, il BU realizza gli opportuni controlli per garantire Uindipendenza tra i propri incaricati delle
diverse funzioni (ad es. redazione del Bando, supporto ai potenziali destinatari finali, selezione delle
proposte progettuali/destinatarifinali, approvazione dei progetti) cosi da assicurare la separazione delle
competenze in capo a questi. Siveda, a tale proposito, il cap. 4.

3.9 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI PROGETTI

| criteri di selezione dei piccoli progetti devono soddisfare le seguenti funzioni:

e distribuire le esigue risorse a disposizione nel modo piu efficiente ed equo possibile;

e consentire ai componenti delle strutture tecniche della Comunita Comprensoriale e della Regiun
Engiadina Bassa - Val Mustair e del Consiglio Interreg Rat/FPP, nella sua funzione di Comitato di
selezione (CSP), rispettivamente di valutare e approvare i progetti conformemente alle disposizioni
del Programma;

e garantire, in ogni momento, la trasparenza e il monitoraggio della procedura di selezione.

| criteri di selezione dei progetti che vengono applicati si dividono in criteri formali e criteri dirilevanza e
di contenuto qualitativo.

| criteri formali sono utilizzati per verificare che i soggetti che hanno presentato domanda e le domande
stesse siano conformi ai requisiti e ai termini definiti dal bando pubblicato dalla Comunita
Comprensoriale, senza ancora entrare nel merito dei contenuti delle attivita previste dai progetti. Essi



saranno selezionatitrai criteriamministrativi e diammissibilita formale che il Programma Interreg Italia-
Svizzera ha adottato nella Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del Programma approvata
dal Comitato di Sorveglianza nella seduta di insediamento del 16/11/2023.

Un adattamento dei criteri risultera sicuramente necessario, sulla base delle specifiche previste nel
bando per la selezione dei piccoli progetti: si pensi, ad esempio, che i progetti proposti non saranno
presentati attraverso il Sistema informativo Jems, bensi con le diverse modalita definite dalla Comunita
Comprensoriale.

A supporto delle verifiche in capo alla Comunita Comprensoriale siain fase di selezione delle operazioni
che in fase di concessione del finanziamento, la stessa utilizzera le checklist approvate dall’Autorita di
Gestione nel Manuale n. 4 del Programma “Procedure e strumenti per Uattuazione della metodologia di
selezione delle operazioni relative a progetti ordinari, progetti a ridotta dimensione finanziaria (esclusi i
people-to-people) e progetto di gestione del Fondo Piccoli Progetti”, fatta salva la possibilita di adottare
delle proprie checklist, laddove intenda discostarsene.

Sirichiamano in particolare le checklist del Manuale di cui alle sezioni:

e 2.3 -da utilizzare per verificare il possesso dei requisiti da parte dei candidati e la regolarita della
documentazione amministrativa sottoscritta, nonché la dimensione d’impresa (nel solo caso in cui
il contributo richiesto si configuri come aiuto di Stato);

e 4.1-da utilizzare per verificare se il contributo pubblico da concedere sia da inquadrare, o meno, in
aiuto di Stato (ossia se i destinatari finali si configurino come operatori economici che svolgono nel
progetto attivita economica di rilievo internazionale).

Successivamente alla verifica diammissibilita formale, i progetti sono valutati rispetto ai loro contenuti,
a livello di rilevanza rispetto allo scopo del Fondo e di qualita dei contenuti.

3.10 COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Il BU informa tempestivamente il Destinatario capofila di progetto della decisione di finanziamento
specificando le eventuali prescrizioni, in caso di approvazione. Nel caso in cui sia necessario acquisire
della documentazione ulteriore, la richiede con la medesima comunicazione.

In tale fase viene altresi richiesto al capofila di accettare il draft budget sviluppato dal gruppo di lavoro
centrale, sulla base del budget previsionale presentato.

Il capofila riscontra la comunicazione, accettando il contributo pubblico e le eventuali prescrizioni a
nome e per conto del partenariato. Laccettazione deve essere accompagnata dalle dichiarazioni di
impegno e documentazione in materia di aiuti di Stato aggiornate, se uno o piu BF rientrano in tale
casistica, nonché dall’ulteriore documentazione prevista dal Bando (es. convenzione interpartenariale)
o richiesta dal BU. Inoltre, nel caso in cui il piccolo progetto sia stato approvato con prescrizioni, il
destinatario finale comunica specificamente di accettare tali prescrizioni o fornisce i chiarimenti
richiesti.

Ricevuta l'accettazione e la documentazione richiesta, il Beneficiario Unico procede con le verifiche
necessarie. In particolare, per i progetti approvati, il BU procede ai controlli propedeutici al
convenzionamento che riguardano la verifica delle autodichiarazioni rese in fase di presentazione della
candidatura, 'acquisizione del DURC regolare per tutti beneficiari, 'accertamento della regolarita in
materia di normativa antimafia secondo quanto disposto dal Dlg. 159/2011 e s.m.i. (solo per i
beneficiari privati che superano le soglie di contributo previste dalla normativa). Per quanto concerne,



invece, la verifica dell’assenza di conflitto di interessi dei soggetti coinvolti nel processo di selezione, la
stessa puo essere svolta anche successivamente all’adozione degli atti di impegno e a campione e
viene svolta incrociando gli elenchi dei nominativi delle persone che hanno partecipato al processo di
selezione (unita del management e CSP) e gli elenchi dei titolari, legali rappresentanti, direttori tecnici,
soci e amministratori dei beneficiari, al fine di escludere che trai primivi fossero soggetti che avrebbero
dovuto astenersi dal prendere parte alle operazioni di valutazione/approvazione e non lo hanno fatto.

L’atto di concessione del finanziamento viene adottato a chiusura di tutte le verifiche effettuate,
contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di finanziamento con firma elettronica ai sensi
della vigente normativa nazionale in materia. Parallelamente, il competente ufficio del Cantone dei
Grigioni adotta il proprio atto di concessione del finanziamento svizzero in favore dei destinatari finali
svizzeri del progetto.

ILBU assegna a ciascun beneficiario italiano un CUP per U'attuazione del progetto.

Nel caso, invece, di mancata approvazione del progetto da parte del Consiglio Interreg Rat/FPP (CSP),
il Beneficiario Unico adotta immediatamente un provvedimento di presa d’atto, che trasmette al
capofila. Nell’atto o nella comunicazione devono essere riportate chiaramente le motivazioni della
mancata approvazione.

Se loritiene, il BU pu0 prevedere delle procedure per la presentazione di reclami avverso le decisioni di
mancata approvazione, in mancanza delle quali si applicano esclusivamente gli istituti di tutela gia
previsti per legge, ossia il ricorso giurisdizionale davanti al TAR o, in alternativa, il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica. Resta sempre salva la facolta dei candidati di presentare osservazioni
e memorie al BU, che puo tenerne conto in applicazione dei principi di autotutela di cui alla . 241/1990,
le quali tuttavia non interrompono i termini di legge per i ricorsi sopraindicati.

3.11 PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI PROGETTI APPROVATI

Il BU pubblica l’elenco dei piccoli progetti approvati sul proprio sito, nella pagina/sezione dedicata al
FPP, e inoltra al’AdG lelenco per la comunicazione al CD e la pubblicazione sul sito del Programma.
L'elenco, tempestivamente aggiornato, comprende i dati dei destinatari finali e dei progetti,
distinguendo tra quelli:

e approvati e finanziati
e approvati, ma non finanziati per carenza di risorse

e non approvati.

Ildocumento deve anche comprendere gli importi finanziati e un focus riguardante i beneficiari in aiuto
di Stato (comprensivo del codice di aiuto a seguito della registrazione sugli appositi registri nazionali).

Il BU fornira altresi le informazioni relative ai finanziamenti approvati in favore dei destinatari finali
svizzeri, stante il suo ruolo di raccordo con le istituzioni svizzere “partner”.

3.12 MODALITA DI VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DAI DESTINATARI FINALI

Le verifiche verranno effettuate da parte del BU, mediante la propria unita di management, con una
apposita checklist, atta a verificare i seguenti punti:

e Raggiungimento delle milestones definite;
¢ Raggiungimento degli output definitivi;



¢ Eventuali procedure di affidamento lavori, servizi e forniture (laddove correlate a spese non coperte
da draft budget);
¢ gspese effettuate (laddove non coperte da draft budget).

Nello specifico per quanto attiene alle spese effettuate queste dovranno:

e essere comprovate da ricevute digitali (fatture e conferme di pagamento) ad eccezione dei costi
approvati attraverso tassi forfettari, costi unitari standardizzati o il draft budget;

* essere pagate e sostenute per il progetto e in conformita alle disposizioni di legge;

e essere conformi alle condizioni imposte dal contratto di finanziamento Interreg;

e rispettare le disposizioni UE/ di Programma e nazionali previste per le singole voci di spesa;

e essere sostenute da parte dei destinatari finali indicati nella proposta;

e essereriferite direttamente al progetto, necessarie per la realizzazione dello stesso e conformi con
gli obiettivi e il budget dello stesso;

e presentare unimporto ragionevole (fair value) e rispettare i principi di sana gestione finanziaria;

e rispondere al principio di efficacia ed economicita della gestione;

e essere attinenti a una delle categorie di spesa descritte nelle norme specifiche di ammissibilita e
previste dal piano finanziario del progetto approvato;

* non aver beneficiato/beneficiare in futuro dell’intervento di altri strumenti UE o nazionali/regionali
espressamente destinati al medesimo progetto (divieto del doppio finanziamento);

e soddisfare le disposizioni in materia di informazione e comunicazione.

Il Beneficiario unico & responsabile dellammissibilita e della regolarita delle spese sostenute dai
destinatari finali dei contributi pubblici concessi dal Fondo che rendiconta all’Autorita di Gestione.

3.13 DOMANDE DI RIMBORSO E CONTROLLI

Le procedure e le modalita di trasmissione delle domande di rimborso da parte del Beneficiario Unico
sono definite nelle Linee guida approvate dall’Autorita di Gestione. Dopo la verifica da parte del BU,
effettuata e comprovata mediante checklist definite dal BU stesso e sottoscritte dal funzionario
incaricato dell’istruttoria, le spese sostenute dai piccoli progetti sono caricate su JEMS per la
rendicontazione al Programma Interreg, unitamente alla documentazione relativa alle spese di gestione
(WP1) sostenute direttamente dal BU, e vengono controllate nell’ambito delle verifiche di gestione
condotte dagli incaricati della Provincia Autonoma di Bolzano. In occasione della prima
rendicontazione di spesa per un piccolo progetto, il BU dovra allegare in Jems tutta la documentazione
relativa alla selezione del progetto (proposta progettuale, checklist di valutazione, decisione del CSP,
convenzione di finanziamento, ecc.), ai fini di un’adeguata archiviazione nel sistema informativo del
Programma.

Le domande di rimborso predisposte dal Beneficiario Unico e presentate tramite Jems sono oggetto di
verifica amministrativa e in loco secondo quanto definito dai piani annuali di controllo del Programma,
ai sensi dell’art. 74, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Il progetto sara sottoposto alle
verifiche di gestione previste dal Programma ex art. 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE)
2021/1060. Le spese sostenute e quietanzate nell’lambito del progetto sono controllate e dichiarate
ammissibili al finanziamento da parte del sistema di verifiche di gestione adottato dal Programma, che
terra conto delle specificita correlate alle opzioni semplificate di costo ed in particolare al “progetto di
bilancio” (“draft budget”).

Ogni progetto finanziato potra essere sottoposto a verifiche in loco svolte, oltre che nell’lambito delle
verifiche di gestione, anche nell’ambito delle operazioni di Audit. Sono infine possibili ulteriori verifiche



sulla spesa pubblica da parte di altri organi competenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
gli uffici di audit della Commissione Europea e le forze dell’ordine.

Inoltre, 'operazione € soggetta ai controlli sulla stabilita delle operazioni (controlli ex post) effettuati nei
cinque anni successivi al pagamento del saldo: nelcasoin cuil’'operazione FPP Terra Raetica sia oggetto
di controllo, sara effettuato un campionamento all’interno dei piccoli progetti saldati nei cinque anni
precedenti, al fine di definire quali di questi sottoporre a verifica. Modalita, percentuali e procedure di
campionamento e controllo saranno definite puntualmente nel Manuale dedicato ai controlli.

Il BU dovra fornire, su semplice istanza delle strutture incaricate dei controlli e degli organismi
competenti, tutte le informazioni richieste.

3.14 MODALITA DI EROGAZIONE DELLE QUOTE FINANZIATE

Nell’lambito di ciascuna rendicontazione periodica al’AdG, il Beneficiario Unico potra rendicontare le
spese di gestione del Fondo in misura proporzionale alla percentuale di spese rendicontate per i Piccoli
Progetti finanziati, al fine di garantire un avanzamento della rendicontazione dei costi di gestione in linea
con l'avanzamento della rendicontazione delle spese dei progetti finanziati: a diminuzione delle spese
rendicontate relative al Finanziamento di piccoli progetti corrispondera una diminuzione proporzionale
della quota riconoscibile per i costi di Gestione del Fondo, a chiusura del Progetto.

| pagamenti al Beneficiario unico saranno assicurati dall’Autorita di Gestione, sia per la quota FESR che
per la quota nazionale, tramite ’Organismo con funzione contabile (OFC) entro 80 giorni dalla data di
presentazione della domanda di pagamento da parte del Beneficiario, in conformita all’art. 74 (1.b) del
Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Le erogazioni saranno riconosciute su richiesta del Beneficiario unico a fronte della validazione delle
rendicontazioni sul sistema informativo del Programma. Le somme ritenute successivamente non
ammissibili (es. in esito a controlli in loco o di audit) ovvero eventuali somme soggette a recupero
potranno essere compensate sui pagamenti successivi.

ILcontributo di parte italiana approvato dal Progetto FPP Terra Raetica rappresenta il massimale previsto
di partecipazione del FESR e del cofinanziamento nazionale. Il contributo pubblico finale verra verificato
sulla base dei seguenti elementi:

o le spese effettivamente liquidate e quietanzate dal beneficiario, registrate sul sistema informativo
del Programma, convalidate dalle strutture responsabili delle verifiche di gestione per la Provincia
Autonoma di Bolzano, dichiarate ammissibili al finanziamento e certificate sul bilancio dell’Unione
Europea,

detratte:

o lerettifiche finanziarie in seguito ad irregolarita rilevate da parte dell’Autorita di Audit, dei controllori
preposti alle verifiche di gestione, nonché di altri organi deputati a svolgere i controlli sulla regolarita
della spesa.

ILsaldo del contributo totale concesso all’'operazione, come eventualmente rideterminato, sara erogato
a fronte della validazione della domanda di rimborso finale presentata dal Beneficiario unico da parte
dei controllori preposti alle verifiche di gestione e della presentazione della richiesta del saldo, da
inviare entro 30 giorni dalla data di convalida della domanda di rimborso finale.

3.15 ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI DI PAGAMENTO VERSO | DESTINATARI FINALI

La liquidazione del contributo pubblico previsto in favore dei piccoli progetti viene effettuata al
destinatario finale da parte della Comunita Comprensoriale al raggiungimento di milestones predefinite



e la conclusione del piccolo progetto: la richiesta di pagamento viene trasmessa dal destinatario ed
istruita dalla Comunita Comprensoriale Val Venosta, secondo modalita e tempistiche da quest’ultima
definite nella documentazione approvata nell’ambito del FPP.

Ricevuta la richiesta di liquidazione, il BU effettua i necessari controlli riguardanti il rispetto delle
scadenze, adempie alle verifiche previste dalla normativa italiana vigente (regolarita, per tutti i partner
di progetto, del DURC e dell’antimafia, ove necessario), e procede con la liquidazione dell’'importo
dovuto al destinatario finale capofila entro 80 giorni dalla richiesta. Nessun importo € dedotto o
trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi Ueffetto equivalente di ridurre le
somme erogate a favore dei destinatari, fatte salve le eventuali somme che dovessero risultare non
ammissibili a finanziamento o affette da irregolarita, su cui il Beneficiario unico operera le dovute
trattenute, ovvero, i recuperi di quanto gia indebitamente versato.

Come gia esplicitato nel par. 3.14, dopo la verifica della documentazione dei risultati del piccolo
progetto nell’lambito delle verifiche di gestione condotte dalla Provincia Autonoma di Bolzano, U'Autorita
di Gestione riconoscera al BU il contributo pubblico corrispondente agli importi validati. Nel caso di
mancata liquidazione totale o parziale dellimporto di finanziamento concesso per irregolarita
riscontrate dal controllore della PAB commesse da parte dei destinatari finali, nonché di irregolarita
rilevate da parte dell’audit, la Comunita Comprensoriale della Val Venosta procedera a recuperare tali
importi presso i destinatari finali responsabili. Pertanto, nella documentazione formalmente
sottoscritta dai candidati/destinatari finali del FPP, gli stessi dovranno impegnarsi a restituire al Fondo
Piccoli Progetti gli importi irregolari ricevuti, su semplice richiesta. Sara cura del BU monitorare i
certificati di validazione delle spese rendicontate caricati dai controllori su Jems e verificare i rapporti
di audit definitivi trasmessi dall’Autorita di Audit territorialmente competente, al fine di individuare
tempestivamente le irregolarita da recuperare presso i destinatari finali. Il BU accerta contabilmente i
relativi importi € procede al recupero o tramite compensazione sui pagamenti successivi oppure,
laddove cid non sia possibile, mediante formale richiesta di restituzione delle somme dovute, entro un
termine dallo stesso stabilito.

3.16 MONITORAGGIO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PICCOLI PROGETTI

Nelle attivita di attuazione dei progetti, tanto il Beneficiario unico, quanto i destinatari finali del Fondo,
sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi al monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale
richiamati dal Programma e dai suoi documenti di attuazione.

Le realizzazioni acquisite e le milestones raggiunte vengono comunicate dal destinatario finale
periodicamente al BU, secondo le tempistiche definite da parte di quest’ultimo nella convenzione di
finanziamento. Questi redige un monitoraggio complessivo dello stato di avanzamento dei PP finanziati
per CAdG e annualmente compila una sintesi dell’avanzamento finanziario del Fondo indicando il
numero di progetti presentati, finanziati, avviati e conclusi. Inoltre, deve fornire una sintesi dello stato
di avanzamento dei progetti finanziati informando degli output e prodotti ottenuti. 'AdG pubblica sul
sito del Programma una sintesi dell’avanzamento del fondo e pu0 inoltrare agli organismi del
Programma i report ricevuti, invitando, se necessario, il BU a relazionare ai due organismi i risultati
raggiunti in occasione degli incontri degli stessi.

3.17 MODIFICHE, RINUNCE E REVOCHE

Le modifiche del progetto, approvato e ammesso al finanziamento dal BU, devono essere limitate il piu
possibile ed essere tempestivamente formalizzate, ai fini dell’approvazione. Le casistiche e le modalita
attraverso le quali il destinatario finale pud modificare o rinunciare al finanziamento e il BU puo disporre
la revoca del finanziamento sono disciplinate dal BU nel Bando o nella Convezione di finanziamento.



3.18 CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA

Entro il 31 dicembre 2027, salvo proroghe, a seguito dell’ultima riunione dell’organismo incaricato
dell’approvazione per i piccoli progetti, il BU inviera all’Autorita di Gestione un prospetto contenente le
risorse impegnate per il Finanziamento di piccoli progetti e per i costi di Gestione del Fondo, unitamente
alla rinuncia alle risorse non impegnate. Il prospetto fornira un dato preciso di quanto al momento
finanziato cosi che il Programma possa riassorbire eventuali economie. Tali economie saranno
riprogrammate su altri assi/avvisi del Programma e non saranno piu a disposizione del BU per
I'attuazione del FPP.

A conclusione dell’operazione, il BU trasmettera una relazione finale, nella quale da conto all’Autorita
di Gestione di tutte le attivita svolte.

3.19 LINGUA DI LAVORO

La documentazione per la rendicontazione delle proposte progettuali selezionate dovra essere in
italiano o tradotta in italiano a cura della Comunita Comprensoriale, mediante il caricamento su JEMS
dei progetti approvati, ai fini delle attivita di comunicazione, informazione e visibilita. | proponenti dei
piccoli progetti hanno infatti facolta di presentare tutta la documentazione in lingua diversa
dall’italiano, secondo le disposizioni vigenti in materia in Provincia Autonoma di Bolzano e
nell’ordinamento grigionese (per quanto concerne la richiesta di finanziamento svizzero).

4 CONFLITTO DI INTERESSI E RISCHIO DI FRODE

In materia di conflitto di interessi, anche potenziale, tutto il personale, di ogni ordine, grado e/o livello,
incaricato dell’attuazione del progetto FPP Terra Raetica, € obbligato al rispetto di quanto disciplinato
dall’art. 61 del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
luglio 2018, meglio specificato nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sulla
prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario 2021/C 121/01
ed, infine, disciplinato dal Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
normadell’articolo 54 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, emanato con DPRn. 62 del 16 aprile
2013 e delle normative/piani interni al Beneficiario diretti alla prevenzione della corruzione. Si applica
inoltre la policy in materia di conflitto d’interessi adottata dal Programma (Manuale n. 9 del Programma).

E obbligo del Beneficiario unico di richiamare i destinatari finali del Fondo al rispetto della normativa
sopra citata, che disciplina il conflitto di interessi, anche potenziale.

ILBeneficiario unico siimpegna a garantire un’adeguata separazione delle funzioni e ad adottare misure
volte a prevenire il conflitto d’interessi nelle procedure di selezione e gestione dei piccoli progetti e
relativa attuazione, prevedendo misure organizzative specifiche per i casi in cui i piccoli progetti
presentati abbiano nel proprio partenariato la Comunita Comprensoriale della Val Venosta medesima.

4.1 PROCEDURE VOLTE A PREVENIRE CONFLITTI D’ INTERESSE

Allo scopo di prevenire i conflitti di interesse, la Comunita Comprensoriale Val Venosta nella gestione
del Fondo FPP prevede la necessita di rendere un’apposita dichiarazione sostitutiva da parte di chi
partecipa:

a) allavalutazione delle proposte progettuali presentate a valere sui bandi per la selezione dei piccoli
progetti (Unita del management italiano e svizzero e Gruppo di lavoro centrale), nonché alle riunioni



del Comitato selezione progetti (Consiglio Terra Raetica) in qualita di componente, esclusivamente
in relazione alla trattazione di argomenti dai quali possano emergere situazioni di conflitto
d’interesse — si pensi, ad esempio, all’approvazione di progetti da parte del Consiglio oppure
all’assunzione di decisioni da parte del Consiglio in merito alla rimodulazione di risorse per
finanziare ulteriori progetti in graduatoria. Qualora alle riunioni siano presenti piu componenti per
lo stesso ente, la dichiarazione dovra essere resa da parte del componente titolare e da parte di tutti
coloro che intervengono nella discussione sull’argomento all’ordine del giorno/agenda di lavoro su
cui si palesailrischio di conflitto;

b) alla gestione delle procedure amministrative riguardanti le operazioni finanziate;

c) alle attivita che attengono le verifiche di gestione sulle spese rendicontate dai beneficiari.

Tra le procedure previste per Uattuazione del Programma, quelle rilevanti ai fini del rischio di conflitto di
interessi sono, infatti, la selezione delle proposte da finanziare, la gestione dei progetti finanziati e il
controllo della regolarita della spesa nell’lambito delle verifiche di gestione.

Conseguentemente, tutti i membri delle Unita del management italiano e svizzero e Gruppo di lavoro
centrale, del CONSIGLIO TERRA RAETICA e dei Gruppi di lavoro ausiliari sono chiamati, nelle suddette
procedure, a sottoscrivere e rendere, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, le apposite
dichiarazioni allegate Manuale che disciplina la policy del Programma in materia di conflitto diinteresse
approvato con decreto della AdG n.4920 del 26 marzo 2024, volte ad accertare l'assenza di qualsiasi
conflitto di interesse, anche potenziale e segnatamente:

e di non aver preso parte a nessuna delle attivita di progettazione e deposito delle candidature
progettuali;

e di non avere direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse
personale, ai sensi dell’articolato normativo di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62 € art.
61 del Regolamento (UE) 2018/1046, riguardo sia alla proposta progettuale presentata sia ai
beneficiari/soggetti proponenti.

Tale dichiarazione dovra riguardare anche i fatti che attengono il coniuge, i conviventi, i parenti (in linea
retta e in linea collaterale) e gli affini, entro il secondo grado.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese anche da parte di tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico e che, a qualsiasi titolo, partecipano allo svolgimento delle
procedure individuate.

In osservanza al principio di separazione delle funzioni illustrato nel Si.Ge.Co. del Programma (1.3.4.
Modalita per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorita del Programma e
all’interno di queste), i controllori preposti alle verifiche di gestione rendono, ai sensi degli art. 46 € 47
del DPR 445/2000, altresi la dichiarazione di non aver preso parte ad attivita di controllo di secondo
livello, di valutazione della proposta progettuale dell’'operazione oggetto di verifica e, infine, di
certificazione della spesa alla Commissione Europea.

La Comunita Comprensoriale della Val Venosta si riserva di richiedere ai dichiaranti un aggiornamento
periodico delle dichiarazioni rese.

Le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sono archiviate dalla Comunita Comprensoriale
della Val Venosta.

Per quanto riguarda specificamente la procedura di selezione dei piccoli progetti, essa prevede
Uintervento di una pluralita di soggetti, ognuno dei quali € tenuto arilasciare una dichiarazione indicante
lassenza di conflitto di interessi nei confronti delle proposte progettuali assegnate e dei relativi
beneficiari partner che hanno presentato la proposta. Qualora venisse segnalata una situazione di



conflitto, la pratica da valutare sara assegnata ad altro funzionario, membro della Unita di management
o del Gruppo di lavoro centrale. Analogamente, il membro del Consiglio Terra Raetica che dichiari un
potenziale conflitto sara tenuto ad astenersi dalle decisioni riguardanti Uapprovazione dei progetti
candidati sui finanziamenti su cui si palesa il rischio di conflitto (si veda par. 4.1.1). La Comunita
Comprensoriale della Val Venosta vigilera affinché il dichiarante si astenga effettivamente
dall’esprimere una propria opinione o dall’influenzare l'opinione di altri soggetti partecipanti.

| soggetti coinvolti nella gestione e monitoraggio dei progetti finanziati sono tenuti a rilasciare, prima
dell’avvio delle attivita oggetto dell’incarico, una dichiarazione indicante l'assenza di conflitto di
interessi nei confronti dei progetti assegnati e dei relativi beneficiari. Qualora venisse dichiarata una
situazione di conflitto, il progetto sara assegnato ad altro funzionario.

Secondo quanto previsto dal Manuale 9 del Programma, i soggetti coinvolti nelle verifiche di gestione
delle rendicontazionidelle spese sostenute dai destinatari finali (controllori) sono tenuti arilasciare una
dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, indicante l'assenza di conflitto di
interessi nei confronti dei beneficiari controllati. Qualora venisse dichiarata una situazione di conflitto,
la pratica da controllare sara assegnata ad altro controllore.

4.1.1 Conflitto d’interessi da parte di un componente del Comitato di Selezione

Se una proposta di progetto riguarda direttamente un membro del comitato di selezione del progetto
chiamato ad esprimersi su di esso nell’ambito dell’ordine del giorno stabilito per il Comitato, il membro
deve dichiarare al/la presidente tale interesse nel progetto. Il membro deve essere dichiarato dal CSP
come “di parte” e non puo agire in qualita di consulente o decisore. La valutazione dell’esistenza di un
motivo di parzialita deve essere fatta dalla persona stessa. In caso di dubbio, il CSP decide se esiste un
motivo di esclusione. Se viene accertata Uincompatibilita di un membro del Consiglio Interreg in
relazione a un progetto, tale persona perde il diritto di voto. In questo caso, le decisioni vengono prese
con l'astensione di tale componente.

Il conflitto di interesse di un membro del CSP dovuto ad un rapporto di relazione con i promotori del
progetto € presunto quando:

e irichiedentiil finanziamento (promotori di progetti o loro funzionari o proponenti determinanti) sono
anche membri del CSP;

e gli stessi sono parenti stretti (parenti o affini entro il secondo grado e coniuge e conviventi);

e imembri del CSP sono rappresentanti politici responsabili di un Comune o altro ente pubblico che
agiscono come promotori di un progetto (es.: un sindaco, componente del CSP, non pu0 decidere
su progetti del proprio comune, ma pu0 decidere su progetti pianificati nel proprio comune
presentati attraverso altri richiedenti di finanziamento).

Quando si decide sulllammissibilita dei progetti, i membri del CSP non hanno diritto di voto se sono
anche candidati al progetto. L’'esistenza di un’incompatibilita (pregiudizio) € valutata dalla persona o
dalle persone interessate e annotata nel verbale della seduta.

4.1.2 Assenzadi conflitto d’interessi nella scelta dei fornitori da parte dei destinatari finali

Per escludere che eventuali conflitti di interesse si concretizzino nel corso dello svolgimento delle
attivita di progetto, nel momento in cui rendicontano le spese sostenute mediante incarichi affidati
all’esterno della propria organizzazione, i destinatari saranno tenuti ad allegare una dichiarazione, resa
ai sensidegliart. 46 e 47 del DPR 445/2000 e riportata nella manualistica per la gestione dei progetti, in
cui si attesta lassenza di conflitto di interesse anche con riferimento ai soggetti coinvolti nella
valutazione, gestione e attuazione del proprio progetto.



Nel caso in cui i membri del consiglio o i collaboratori del management del FPP vengano chiamati in
causa come appaltatori nell’ambito di progetti monitorati dal management FPP, &€ necessaria un’ampia
consultazione in seno al Consiglio Interreg informando U’Unita di coordinamento regionale in forza
presso la Ripartizione Europa della Provincia Autonoma di Bolzano. Il consiglio Interreg verifichera se
esista un’incompatibilita o se la reputazione del CSP Terra Raetica possa essere danneggiata di
conseguenza.

4.2 PREVENZIONE DEL RISCHIO DI FRODE

Nellambito del Gruppo di autovalutazione del rischio di frode del Programma & prevista la
partecipazione di un rappresentante della Comunita Comprensoriale della Val Venosta, con lobiettivo
di condividere un’analisi di rischio e le metodologie di prevenzione e mitigazione che il Beneficiario
unico applichera nell’attuazione dell'operazione, nonché di sensibilizzare i destinatari finali del fondo.

In occasione dei periodici aggiornamenti dell’analisi di rischio da parte del Gruppo di autovalutazione
di rischio di frode, il rappresentante del BU informera sui nuovi rischi percepiti e relazionera sugli esiti
delle misure gia adottate per i rischi mappati, formulando eventuali proposte al Gruppo.

5 COMUNICAZIONE

5.1 INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E UTILIZZO DEL LOGO

Il Beneficiario unico e i destinatari finali, per quanto riguarda gli obblighi relativi alla comunicazione e
informazione, sono tenuti a rispettare, anche mediante clausole contrattuali, la Strategia di
comunicazione, le Linee guida relative agli obblighi di comunicazione e il Brand Book del Programma.

Il Beneficiario unico, durante la fase di attuazione delle operazioni finanziate dal Fondo, mette a
disposizione del pubblico, tramite il proprio sito web e la propria pagina di social media, U'elenco dei
piccoli progetti selezionati per ricevere sostegno dal Fondo. L’elenco, sul proprio sito web, deve essere
formulato initaliano, oltre che in eventuali ulteriori lingue utilizzate sul sito, e deve essere aggiornato ad
ogni avvenuta selezione di progetti. A ciascun piccolo progetto, deve essere attribuito un codice unico.
IL citato elenco contiene gli elementi seguenti:

a) per le persone giuridiche, il nome del destinatario finale e, nel caso di appalti pubblici, del
contraente;

b) se il destinatario finale € una persona fisica, nome e cognome (tale dato deve essere rimosso due
anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito web);

c) ladenominazione dell’'operazione;

d) lo scopo delloperazione e i risultati attesi o conseguiti, allo scopo di evidenziare il sostegho
finanziario concesso;

e) ladatadiinizio dell’operazione;

f) la data prevista o effettiva di completamento dell’operazione;

g) il costo totale dell’'operazione;

h) LUobiettivo specifico del Programma interessato;

i) iltasso di cofinanziamento del FESR;

j) lindicatore di localita o di geolocalizzazione per 'operazione;



k) per le operazioni mobili o che riguardano diverse localita, la localita del destinatario promotore se
si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario promotore € una
persona fisica;

[) latipologia di intervento dell’operazione in conformita dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera g), del
Reg. (UE) 1060/2021.

| dati di cui sopra sono pubblicatiin formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all’articolo
5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, che consentano
di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

L'accettazione del contributo da parte del Beneficiario unico, come anche dei destinatari finali,
costituisce l'assenso della loro inclusione nell'elenco delle operazioni e della loro pubblicazione, in
qualunque forma o qualunque mezzo, incluso il sito Internet del Programma, ai sensi dell’art. 49 del
Regolamento (UE) n. 1060/2021 e dell’art. 36 del Regolamento (UE) 1059/2021, da parte delle Autorita
coinvolte nell'attuazione del Programma.

Il Beneficiario unico ha altresi U'obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni, di cui al presente
paragrafo, da parte dei destinatari finali italiani che ricevono i contributi pubblici del Fondo.
Diversamente, saranno poste azioni correttive da parte dell’Autorita di Gestione nei confronti del
Beneficiario unico, ovvero, indirettamente, nei confronti dei destinatari finali, nel rispetto di quanto
disciplinato dall’art. 36, par. 6, del Regolamento (UE) 1059/2021.

Per la manualistica di riferimento, la strategia di comunicazione, il logo e altri documenti utili in materia
di comunicazione, si rimanda al sito internet del Programma.


https://www.interreg-italiasvizzera.eu/wps/portal/site/interreg-italia-svizzera/progetti/comunicazione

6 ALLEGATOA

6.1 CHECKLIST DIAUTOVALUTAZIONE ADG

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA:

NUMERO DEL PROGRAMMA:

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA

Data:

Luogo:

1. Verificatore per 'AdG

2. Verificatore per 'AdG

CHECK LIST DI AUTOVALUTAZIONE ADG

Requisito | Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e
chiave di sorveglianza
n.1
1.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni Descrizione della
(organigramma, numero indicativo dei posti | g; | NO | NA | Procedura di quality
assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, review
descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza Commenti e
di un accordo formale documentato che definisca riferimenti alla
con chiarezza eventuali compiti "delegati" dall'AdG documentazione
al BU. esaminata
1.1.1 Esiste un atto formale di identificazione del BU?
1.1.2 Esistono adeguate procedure scritte per la gestione
delle attivita da parte del BU (manuali, linee guida,
circolari, ecc.)?
1.1.3 Esiste un organigramma dettagliato? (con la
descrizione dei diversi soggetti coinvolti, delle funzioni
svolte e del flusso informativo)
1.2 Conformita al principio di separazione delle funzioni Descrizione della
in seno allo stesso BU Sl | NO | NA | Procedura di quality
review
Commenti e riferimenti

alla documentazione
esaminata

1.21

Qualora il BU sia anche un destinatario finale
nell'ambito del FPP, le disposizioni relative alle verifiche
di gestione finanziaria e il controllo garantiscono
un'adeguata separazione delle funzioni?




1.3

Esistono procedure e manuali completi e adeguati,
opportunamente aggiornati, che riguardano tutte
le principali attivita svolte in seno
all'’AdG e al BU per la gestione del FPP, comprese
procedure di monitoraggio per le irregolarita e periil
recupero degli importi indebitamente versati.

Sl | NO

Descrizione della
NA | Procedura di quality

review

Commenti e riferimenti

alla documentazione

esaminata

1.3.1 Esistono procedure e manuali completi e adeguati
che illustrano le principali attivita svolte dal BU?

1.3.2 Tali manuali includono:

1.3.2.1 - Procedure per il monitoraggio delle irregolarita e per
ilLrecupero degli importi indebitamente versati?

1.3.2.2 - Procedure riguardanti domande di sovvenzione,
valutazione delle proposte, selezione ai fini del
finanziamento

1.3.2.3 - Procedure per le verifiche di gestione, comprese le
verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda
dirimborso presentata dai beneficiari e le verifiche sul
posto delle operazioni.

1.3.2.4 - Procedure per il trattamento delle domande di
rimborso presentate dai destinatari finali e
l'autorizzazione dei pagamenti.

1.3.2.5 - Procedure per un sistema diraccolta, registrazione e
conservazione informatizzata dei dati relativi a
ciascun progetto

1.3.2.6 - Procedure per istituire misure antifrode efficaci e
proporzionate

1.3.2.7 | - Procedure per garantire una pista di controllo e un
sistema di archiviazione adeguati.

1.3.2.8 | - Procedure per garantire che il beneficiario disponga
di un documento contenente le condizioni per il
sostegno relative a ciascuna operazione.

1.3.2.9 - Procedure per elaborare e presentare allAdG le
relazioni di attuazione periodiche e finali.

1.8.2.10 | - Esistono procedure per la revisione e
l'aggiornamento dei manuali?

1.3.3 - | manuali/ gli strumenti riportano la data di

aggiornamento?

1.4 Sono in atto adeguate procedure volte ad
assicurare un controllo effettivo dei compiti del BU
sulla base di opportuni meccanismi di reporting

Si

NO

NA

Descrizione della procedura
di quality review
Commenti e riferimenti alla
documentazione esaminata

1.4.1 | Sono previste adeguate procedure volte ad assicurare
un controllo effettivo dei compiti del BU

1.4.2 | Vengono effettuati controlli sul BU?

1.4.3 | Nello specifico, viene verificata la capacita del BU di
svolgere i compiti?

144 | |

formalizzati?

controlli svolti sul BU sono adeguatamente

1.4.5 | E previsto un sistema di monitoraggio e controllo
sistematico sul BU?




6.2 CHECK LIST DI VERIFICA DELLE ATTIVITA SVOLTE DAL BU

DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA:

NUMERO DEL PROGRAMMA:

INFORMAZIONI GENERALI

Struttura di riferimento:

Indirizzo:

Nominativo referente:

Contatti:

Altri Enti/Organismi coinvolti

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VERIFICA

Data:

Luogo:

Interlocutore (con informativa
delle competenze funzionali):

1. Verificatore per 'AdG

2. Verificatore per 'AdG

CHECK LIST DI VERIFICA DELLE ATTIVITA SVOLTE DAL BU

Requisito | Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e

chiave di sorveglianza

n.1

1.1 Chiara descrizione e ripartizione delle funzioni Descrizione della
(organigramma, numero indicativo dei posti | | | NO | NA | Procedura di quality
assegnati, qualifiche e/o esperienza richieste, review
descrizione delle mansioni), compresa l'esistenza Commenti e
di un accordo formale documentato che definisca riferimenti alla
con chiarezza eventuali compiti "delegati” dall'AdG documentazione
al BU. esaminata

1.11 Esiste un atto formale di attribuzione di responsabilita
al personale dedicato?

1.1.2 Viene garantito un adeguato flusso informativo e
documentale tra i diversi soggetti coinvolti?

Requisito | Selezione appropriata dei piccoli progetti

chiave

n.2

21 Il BU ha elaborato procedure e criteri di selezione Descrizione della
adeguati che garantiscono il contributo dei piccoli | g; | NO | NA | Procedura di quality

progetti al conseguimento degli obiettivi e dei
risultati specifici del FPP e del Programma

review
Commenti e
riferimenti alla




documentazione
esaminata

211

Il BU ha elaborato procedure e criteri di selezione
adeguati, da sottoporre all'approvazione dellAdG?

2.1.2

Tali criteri di selezione garantiscono il contributo dei
piccoli progetti al conseguimento degli obiettivi e dei
risultati specifici del FPP e del Programma?

2.1.3

Tali criteri di selezione sono non discriminatori e
trasparenti?

2.1.4

Tali criteri di selezione tengono conto della promozione
della parita tra uomini e donne, della non
discriminazione e dei principi di sviluppo sostenibile?

2.1.5

Sono previste modalita per assicurare che la selezione
dei piccoli progetti avvenga conformemente ai criteri
applicabili al FPP e al Programma Operativo e conformi
alle pertinenti norme comunitarie e nazionali (es. pareri
contabili e di conformita alla normativa comunitaria,
assistenza nel caso di procedure di evidenza pubblica
sopra la soglia comunitaria, ecc.)?

2.1.6

Nella selezione dei piccoli progetti sono previste
procedure per la verifica della conformita con la
normativa comunitaria e nazionale?

2.1.7

Sono previste procedure per la verifica delle norme
relative agli aiuti di stato?

2.1.8

Vengono verificati gli obblighi in merito all’informazione
e pubblicita in fase di selezione?

2.1.9

Viene verificata la fonte di finanziamento?

2.1.10

Viene utilizzato un modello di piano finanziario per la
realizzazione delle attivita?

2.2

| dispositivi per la presentazione delle proposte
progettuali devono essere pubblicati. | dispositivi a
presentare proposte sono pubblicizzati in modo tale da
rivolgersi a tutti i potenziali destinatari e contengono una
descrizione chiara della procedura di selezione utilizzata
nonché dei diritti e degli obblighi dei destinatari finali.

Si

NO

NA

Descrizione della
procedura di quality
review

Commenti e
riferimenti alla
documentazione
esaminata

2.21

| dispositivi a presentare le proposte progettuali sono stati
pubblicati?

2.2.2

| mezzi utilizzati per la pubblicazione degli inviti sono
adeguati ovvero sono in grado di rivolgersi a tutti i potenziali
destinatari finali, senza compiere alcuna discriminazione?

2.2.3

| dispositivi a presentare le proposte progettuali contengono
una descrizione chiara della procedura di selezione
utilizzata?

2.2.4

| dispositivi a presentare le proposte progettuali contengono
una descrizione chiara dei diritti e degli obblighi dei
destinatari finali?

2.2.5

| dispositivi a presentare le proposte progettuali soso stati
trasmessi prima della pubblicazione allAdG per una sua
verifica?




2.2.6

| dispositivi a presentare le proposte progettuali sono stati
pubblicati sul sito istituzionale del BU?

2.3

Tutte le proposte progettuali pervenute devono essere
registrate. Le proposte progettuali devono essere
registrate all'atto della ricezione, la prova del recapito &
consegnata a ciascun proponente e sono conservati i
documenti relativi allo stato di approvazione di ciascun
progetto.

Si

NO

NA

Descrizione della
procedura di quality
review

Commenti e
riferimenti alla
documentazione
esaminata

2.3.1

Sono state attuate delle misure per garantire che tutte le
domande siano registrate/protocollate al loro ricevimento?

2.3.2

Le proposte pervenute sono state registrate all'atto di
ricezione?

2.3.3

A ciascun proponente e stata inviata una conferma di
ricezione?

2.3.4

Esistono procedure per la conservazione dei documenti
relative allo stato di approvazione di ciascuna proposta?

2.3.5

I documenti relativi allo stato di approvazione di ciascuna
proposta sono adeguatamente conservati?

24

| progetti dovranno essere valutati in conformita ai
criteri applicabili. La valutazione & condotta in maniera
coerente e non discriminatoria. | criteri/i punteggi
utilizzati dovranno essere conformi a quelli approvati
dal Consiglio Terra Raetica e indicati nell'Invito.
Nel valutare i progetti, il BU si accerta che gli
esaminatori dispongano della necessaria competenza
e indipendenza.

Si

NO

NA

Descrizione della
procedura di quality
review

Commenti e
riferimenti alla
documentazione
esaminata

2.4.1

Per la valutazione dei progetti € stato nominato un
apposito Comitato di selezione in conformita alla
normativa vigente?

2.4.2

Esistono decreti di nomina (o atti equivalenti) dei
componenti del Comitato di selezione?

2.4.3

| componenti del Comitato dispongono della necessaria
competenza e indipendenza?

2.4.4

| criteri divalutazione ed i punteggi utilizzati sono conformi
a quelli approvati dal Consiglio Terra Raetica e indicati nel
dispositivo a presentare le proposte pubblicato?

2.4.5

Esiste documentazione adeguata dell'istruttoria svolta per
la selezione dei piccoli progetti (Atti verbali, ecc.) in cui
vengano altresi specificate le verifiche svolte, il numero dei
progetti presentati e quelli esclusi nonché il motivo
dell'esclusione?

2.4.6

Vengono predisposti appositi verbali di valutazione?

2.4.7

Esistono griglie standard per la valutazione dei piccoli
progetti dalle quali risultano i punteggi assegnati?

2.4.8

La valutazione & stata condotta in maniera coerente e non
discriminatoria?

2.4.9

Sono state effettuate le seguenti verifiche:




2.4.91

- che il progetto selezionato rientri nelllambito di
applicazione del FPP?

2.4.9.2 | - che il destinatario abbia la capacita amministrativa,

finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni
necessarie per l'erogazione del contributo?

2.4.9.3 | Tutte le verifiche in precedenza indicate sono

opportunamente documentate?

2.4.9.4 | | verbali di valutazione sono correttamente conservati?

2.4.9.5 | Esiste atto conforme e giuridicamente vincolante per
amministrazione appaltante (decreto di approvazione
contratto/convenzione, graduatoria progetti ammessi,
ecc.)?

2.4.9.6 | Per gli affidamenti diretti, sono rispettati i requisiti previsti

dalla normativa vigente?

2.4.9.7 | Viene regolarmente conservata ed aggiornata la banca

dati relativa agli aiuti de minimis?

2.4.9.8 | Sono previste procedure per prevenire il doppio

finanziamento delle attivita nell'ambito del FPP?

2.5 Le decisioni di accoglimento o di rigetto di progetti Descrizione della
dovranno essere assunte da un soggetto opportunamente | g; | NO | NA | Procedura di quality
autorizzato in seno all'organismo responsabile designato, review
i risultati dovranno essere comunicati al destinatario per Commenti e
iscritto in un accordo o in una decisione (0 documento riferimenti alla
analogo), con una chiara indicazione dei motivi per i quali documentazione
la domanda é stata accolta o respinta. esaminata

2.5.1 | Le decisionidiaccoglimento o dirigetto di progetti sono state
assunte da un soggetto opportunamente autorizzato in seno
all'organismo responsabile designato?

2.5.2 | E garantita un'informazione tempestiva delle decisioni di
accoglimento o di rigetto di progetti?

2.5.3 | Le decisionidiaccoglimento o dirigetto di progetti sono state
comunicate al destinatario per iscritto con una chiara
indicazione dei motivi per i quali la domanda e stata accolta
o respinta?

2.5.4 | Le decisionidiaccoglimento o dirigetto di progetti sono state
adeguatamente pubblicate?

2.5.5 | | rimedi esperibili sono stati resi noti ai candidati?

Requisito | Informazioni adeguate ai destinatari finali sulle condizioni applicabili in relazione alle

chiave operazioni selezionate

n.3

3.1 Adeguata comunicazione ai destinatari finali dei loro Descrizione della

diritti e obblighi, in particolare per quanto riguardale | g| | NO | NA | Procedura di quality

norme di ammissibilita stabilite per il FPP, le norme review

dell'Unione applicabili in materia di ammissibilita, le Commenti e

condizioni specifiche per il sostegno del FPP. riferimenti alla
documentazione
esaminata

3.1.1 Il BU ha predisposto per i destinatari finali appositi

manuali operativi?




3.1.2

Esistono manuali e linee guida per la corretta
rendicontazione dei progetti?

3.1.3 | destinatari finali sono informati in merito ai seguenti
argomenti:

3.1.3.1 - i loro diritti e obblighi?

3.1.3.2 - le norme di ammissibilita stabilite per il FPP e le norme
dell'Unione applicabili in materia di ammissibilita?

3.1.3.3 - le condizioni specifiche per il sostegno di ciascun
progetto riguardanti i prodotti o i servizi da fornire
nell'ambito dell'operazione?

3.1.3.4 - il piano finanziario?

3.1.3.5 - iltermine per l'esecuzione?

3.1.3.6 - le informazioni da conservare e comunicare?

3.1.3.7 - gli obblighi in materia di informazione e pubblicita?

3.1.4 E stato stipulato un contratto/accordo/convenzione con
'assegnatario del finanziamento?

3.1.4.1 Se si, all'interno dello stesso sono riportati tutti gli
elementi indicati al punto 3.1.37?

3.1.5 Tutti i destinatari finali sono informati in merito modalita

attraverso cui devono essere presentate le domande di
pagamento?




7 ALLEGATOB

Delibera concessione

COMUNITA' COMPRENSORIALE VAL VENOSTA CONSIGLIO COMPRENSORIALE contributiin
ORGANIGRAMMA 2024 conformita alla

| RS |/ selezione da parte del
consiglio TERRA Ripartizioni, che
PRESIDENTE RAETICA possono presentare

progetti

SEGRETARIO/A GENERALE 3 RALE|

o
i
A
S
?
#

Unita organzzafive.
AMMINISTRAZIONE GENERALE/
PROTOCOLLO
Unita organizzat v

S r

Unita organzzata.
ACQUISIZIONE PERSONALE

Unita organzzazatva
PERSONALE —
STATO GIURIDICO

Unita organzzativa
‘CONTABILITA" STIPENDI

Unita organzzata
‘GESTIONE PRESENZE

Unita organzzata.
AMMINISTRAZ PATRIMONIO
E MACCHINE

Unitd o -
FINANZIAMENTO E CONTABILITA®

Coordinazione attivita

L Untsogenazatat | |——7] operatrice del Lead Partner
o Gufler Verena 20%,
collaboratore/trice N.N.90%

Units organizzativa
0 LEADER

* Valutazione progetti
* Controllodella spesa
* Gestione piattaforma Jams




