




1. Quadro complessivo dell'avanzamento del Programma


Marina De Nigris - Coordinatrice SC

Stato di attuazione finanziaria degli assi del Programma


| Asse | N° Progetti approvati I-IV Avviso | Budget totale approvato | Contributo pubblico approvato | di cui a valere su risorse overbooking |
|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| Asse 1 | 43 | 21.798.435,97 € | 20.137.540,12 € | 474.626,15 € |
| Asse 2 | 43 | 49.269.906,66 € | 48.027.365,14 € | 907.617,79 € |
| Asse 3 | 16 | 16.760.787,67 € | 16.250.432,80 € | 0,00 € |
| Asse 4 | 28 | 15.492.378,91 € | 14.209.278,28 € | 350.847,85 € |
| Asse 5 | 17 | 11.555.514,35 € | 11.404.565,64 € | 194.944,31 € |
| TOTALE | 147 | 114.877.023,57 € | 110.150.982,72 € | 1.928.036,10 € |




Progressi dei singoli avvisi: Primo avviso




Progressi dei singoli avvisi: Secondo avviso




Progressi dei singoli avvisi: Terzo avviso





Progressi dei singoli avvisi: Quarto avviso



Certificazione della spesa

A

DOTAZIONE FESR DEL PROGRAMMA

100.221.466,00 €



% di utilizzo delle risorse in
dotazione (compresa l'AT) =
60,9%

B

TOTALE FESR CERTIFICATO AL 31-12-2022

61.073.798,81 €

$D=A-B$


TOTALE FESR RESIDUO DA CERTIFICARE ENTRO

il 31-07-2024

39.147.667,19 €



Previsione di chiusura dei progetti



Progetti con ridotto avanzamento di spesa



| PROGETTI PRIMO, SECONDO E TERZO AVVISO | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Avanzamento spesa < 30% | Avanzamento spesa Tra 30% e 50% | Avanzamento spesa Tra 50% e 70% |
| 13 progetti di cui 2 senza alcuna rendicontazione | 11 progetti | 13 progetti |

| MAC | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Avanzamento spesa < 30% | Avanzamento spesa Tra 30% e 50% | Avanzamento spesa Tra 50% e 70% |
| 6 progetti | 3 progetti | 3 progetti |

Misure volte ad assicurare il pieno utilizzo delle risorse

La misura più significativa è
stata già messa in atto con
I'OVERBOOKING




Focus rendicontazioni

Rendicontare almeno 4 volte nel corso dell'anno, consentendo all'AdG di presidiare l'avanzamento della spesa e gestire al meglio i picchi dell'attività di controllo.



Incontri di approfondimento


Come già accaduto in questi mesi, saranno organizzati prima dell'estate nuovi incontri ad hoc con i beneficiari per risolvere eventuali criticità attuative e individuare soluzioni alternative



Spese cuscinetto

Dal 2024 si valuterà se utilizzare le spese cuscinetto (rendicontate oltre il 100% in base alla misura III del quarto avviso)

Riapertura quarto avviso



- Le economie fin qui maturate suggeriscono l'opportunità di **riaprire l'avviso** per utilizzare i fondi che si liberano via via in seguito alla chiusura dei progetti
- Saranno finanziate attività di completamento o capitalizzazione, **anche puntuali e di piccolo importo purché immediatamente cantierabili e di rapida realizzazione**
- Ci sarà la possibilità di depositare nuove proposte a partire dal **22 marzo 2023 ore 12**
- Lo sportello rimarrà aperto fino a nuova comunicazione