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✓ Stipendi del personale riferiti all’ultimo mese di attività

✓ Oneri e IVA purché riferiti a prestazioni realizzate entro i 3 mesi dalla chiusura

✓ Trasferimenti al soggetto attuatore nell’ambito degli accordi fra PA

Possibilità di quietanzare 
oltre il termine di 3 mesi 
dalla chiusura del 
progetto e comunque 
non oltre il 31/12/2023:

▪ resta fermo l’obbligo di caricare la rendicontazione finale entro il termine di
tre mesi dalla data di chiusura del progetto, specificando, per i giustificativi
di pagamento non ancora disponibili, che gli stessi saranno trasmessi a
seguito di richiesta integrazioni. Il beneficiario dovrà motivare le ragioni del
ritardo;

▪ la rendicontazione finale potrà essere validata dal controllore solo una volta
acquisiti tramite integrazione i giustificativi di spesa mancanti.
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termine progetto: 28 febbraio

termine (attualmente previsto da Linee 
Guida) per realizzare le attività e 

quietanzare spesa: 31 maggio

pagamento ultima fattura il 28 maggio -
versamento IVA entro il 20 agosto

pagamento stipendio di maggio il 10 di 
giugno – pagamento oneri sul personale 

a luglio 

i giustificativi di pagamento dovranno 
esser forniti entro il mese di luglio

Esempio caso 1:

termine progetto: 28 febbraio

termine (attualmente previsto da Linee 
Guida) per realizzare le attività, sostenere 

spesa quietanzata ed inviare la nota di 
debito/richiesta di pagamento al 

beneficiario (da parte del soggetto 
attuatore) e rendicontare (a cura del 

beneficiario): 31 maggio

trasferimento dal beneficiario all’attuatore: 
successivo al 31 maggio 

Il giustificativo di pagamento (liquidazione 
dal beneficiario al soggetto attuatore) 

dovrà esser fornito nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre il 31 

dicembre 2023

Esempio caso 2:
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AdG approva con la sola istruttoria del SC le richieste di proroga non significative
del termine fissato per la rendicontazione finale (max 2 mesi e comunque entro il
31/12/2023), che non impattino sulle attività e sui risultati progettuali e siano volte
a consentire il pagamento di spese altrimenti non rendicontabili.

La richiesta di proroga dovrà essere presentata in SiAge, se possibile, o altrimenti
con richiesta via PEC esplicitando i motivi della richiesta.

Il termine finale delle attività in capo ai partner svizzeri non potrà in nessun caso
esser prorogato oltre il 30/09/2023. Si precisa che dopo il 31/12/2023 non verranno
più erogati contributi né cantonali né federali.

Facilitazione sulle 
proroghe 
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AdG approva con la sola istruttoria del SC la variazione di budget tra partner
presentata prima della rendicontazione finale al solo scopo di evitare economie di
progetto senza quindi alcuna modifica rilevante della logica di intervento. Qualora
da tale modifica derivi una variazione esclusivamente in diminuzione del budget di
progetto non sarà necessario rifirmare la convenzione interpartenariale.

Le variazioni all’interno del budget di ogni partner (tra categorie di costo e WP)
non devono essere comunicate né richieste in SIAGE salvo modifiche di entità
significativa che impattano sulle attività o la logica di intervento

Facilitazione sulle 

modifiche di budget 

fra partner
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Dopo la rendicontazione finale, AdG verifica la presenza di economie e consente di
aprire un’ulteriore rendicontazione “intermedia” per presentare:

✓ Ulteriori spese a concorrenza del budget approvato

✓ spese che risultino sospese/non validate nelle rendicontazioni intermedie e

non possano essere tecnicamente ripresentate entro il termine della

rendicontazione finale;

✓ spese cuscinetto (sostenute oltre il budget approvato) non inserite in

rendicontazioni intermedie o finali.

L’AdG provvederà a rideterminare il budget finale compensando, ove possibile, le
economie di un partner con le maggiori spese di un altro. Qualora, a conclusione del
processo di rideterminazione, residuassero spese eccedenti, le stesse potrebbero
essere riconosciute ai sensi della misura III del Quarto Avviso, relativa alle spese
cuscinetto.

La rendicontazione “intermedia” successiva alla finale potrà essere utilizzata, anche
in assenza di economie, per inserire spese cuscinetto non rendicontate in
precedenza.

Gestione delle 

economie di progetto

Vedi esempi numerici disponibili a breve sul sito di Programma
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Le rendicontazioni figlie di ciascun partner devono essere inviate dal Capofila (status rendicontazione presentata in
SIAGE) entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’AdG con la quale si attesta la chiusura di tutti i controlli
relativi al partner medesimo

Spese sospese/nuove spese a sostituzione di spese non validate in rendicontazioni intermedie/finale possono essere
ripresentate creando una rendicontazione intermedia successiva alla finale (una sola rendicontazione madre che
comprenda tutti i partner interessati con le rispettive rendicontazioni figlie)

Eventuali invalidazioni/sospensioni intervenute nella rendicontazione intermedia successiva alla finale non potranno 
essere gestite con altre rendicontazioni successive

Viene data prioritariamente a ciascun beneficiario la possibilità di arrivare a saturazione del proprio contributo 
mediante rendicontazione intermedia successiva alla finale

Tale rendicontazione potrà contenere anche spese relative a categorie di costo non previste nell’ultimo budget
approvato purché siano coerenti con le finalità progettuali, rispettino le regole di ammissibilità e sia espressamente
specificato nelle Note della rendicontazione

Le spese sospese possono essere ripresentate (con adeguata motivazione e/o documentazione integrativa) mentre
quelle non validate devono essere sostituite con altre in quanto ritenute definitivamente non ammissibili dal
controllore di I livello (si ricorda che avverso la decisione del controllore è possibile presentare reclamo)
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Le spese cuscinetto di uno/ più partner possono compensare l’economia realizzata dagli altri partner tramite
modifica d’ufficio del budget a cura dell’AdG nell’ambito della rideterminazione finale del progetto

Le spese cuscinetto di uno/ più partner possono essere presentate in qualsiasi momento: con una
rendicontazione intermedia, con la rendicontazione finale o con la rendicontazione intermedia successiva
alla finale

Le spese cuscinetto di due o più partner che sommate tra loro eccedano l’economia realizzata dagli altri
partner saranno riconosciute proporzionalmente entro il limite di cui al punto precedente. Anche in questo
caso, a chiusura del Programma la quota in eccedenza rispetto al contributo pubblico italiano del progetto
potrà essere riconosciuta nell’ambito della III misura del IV avviso senza ulteriori oneri di presentazione a
carico dei beneficiari e secondo l’ordine di rendicontazione (data di invio del rendiconto da parte del Capofila)

L’aumento d’ufficio del contributo di uno o più partner può avvenire comunque solo entro il limite massimo
del contributo pubblico italiano complessivo del progetto. Eventuali spese eccedenti tale contributo
potranno essere riconosciute nell’ambito della III misura del IV Avviso, a chiusura del Programma. senza
ulteriori oneri di presentazione a carico dei beneficiari e secondo l’ordine di rendicontazione (data di invio del
rendiconto da parte del Capofila)
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